

(주) 유 정 이 엔 지

우) 03139 서울특별시 종로구 종로123, 504호(종로3가. 고영빌딩) 전화 02)747-4505/전송 02)765-4505
E-mail : youjung@chol.com

문서번호 : 유정(서울시)1912-02호

시행일자 : 2020. 01. 22.

수 신 : 서울특별시 기후환경본부

참 조 : 차량공해저감과 운행차관리팀

선결			지시		
접수	일 자		결재공람		
	시 간				
	번 호				
	처 리 과				
	담 당 자				

제 목 : **감리용역 준공계 제출의 건.**

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청과 계약체결한 “2019년 운행제한 단속시스템 구매설치 감리용역(계약번호: 2019080B557-00)” 건의 감리용역의 업무가 계약서의 수행기준에 의거 완료되었기에 감리용역 준공계와 감리완료보고서를 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다. -끝-

붙 임 : 1. 준공계 1부.

2. 준공검사원 1부. -끝-

(주) 유 정 이 엔 지 대표 유 미 경



준 공 계

1. 용역명 : 2019년 운행제한 단속시스템 구매설치 감리용역
2. 계약금액 : 일금 일천칠백만원정(₩17,000,000)
3. 계약일자 : 2019년 08월 26일
4. 착수일자 : 2019년 08월 26일
5. 준공기한 : 2020년 01월 22일
6. 준공일 : 2020년 01월 22일

위 공사의 감리용역 시행에 있어서 감리용역 전반에 걸쳐 설계도서, 제시방 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었으므로 준공계를 제출합니다.

2020년 01월 22일

감독관 확인	
소속	
직급	
성명	인

위 계약자

주소 : 서울특별시 종로구 종로123,
고영빌딩 504호

상호 : (주)유정이엔지

대표자 : 유 미 경



서울특별시청 분임(재무관) 賣下

준 공 검 사 원

1. 용역명 : 2019년 운행제한 단속시스템 구매설치 감리용역
2. 계약금액 : 일금 일천칠백만원정(₩17,000,000)
3. 계약일자 : 2019년 08월 26일
4. 착수일자 : 2019년 08월 26일
5. 준공기한 : 2020년 01월 22일
6. 준공일 : 2020년 01월 22일

위 공사의 감리용역시행에 있어 감리전반에 걸쳐 설계도서, 제시방서 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었으며 만약 감리의 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 확인하며, 이에 검사원을 제출합니다.

2020년 01월 22일

위 계약자

주소 : 서울특별시 종로구 종로 123

상호 : (주)유정이엔지

대표자 : 유 미 경



서울특별시청 분임(재무관) 貴下

감리 완료 보고서

[2019년 운행제한 단속시스템 구매설치 감리용역]

2020 년 01 월

(주)유정이엔지

서울특별시 종로구 종로 123, 고영빌딩 504호

TEL: (02)747-4505 FAX: (02)765-4505

감리 완료 보고서

[2020년도 01월]

- ◎ 공 사 명 : 2019년 운행제한 단속시스템 구매설치
- ◎ 시 공 자 : 케이에스아이(주)
- ◎ 감 리 자 : (주)유정이엔지
- ◎ 감리기간 : 2019 . 08 . 26 . ~ 2020 . 01 . 22 .

(주)유정이엔지

서울특별시 종로구 종로123, 고영빌딩 504호

Tel : (02)747-4505, Fax : (02)765-4505