

“첨단의 동부 미래의 동부”



수신자 서울시 하천관리과

(경유)

(참조) 하천관리과장

제목 “홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역” 준공계제출

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2020년 05월 14일)하여 진행중인 “홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역” 과 관련하여 불임과 같이 준공계를 제출합니다.

※불임 : 준공계 1식

동부엔지니어링 주식회사 대표이사



수신처:

결	조경부	조경부	전결	조경부
재	대리 이상민	부장 임길호		부사장 이강문

협
조

시행일자 동부엔지니어링(발) 2021-3101 (2021.11.22) / 접수

우편번호

/ <http://www.dbeng.co.kr>

전화번호

전송

/

/ 공개

준 공 계

1. 계 약 건 명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역
2. 계 약 금 액 : 금 일억오천삼백육십만삼원원정(₩153,603,000)
3. 계약년월일 : 2020년 05월 14일
4. 착수년월일 : 2020년 05월 20일
5. 준공년월일 : 2021년 11월 20일

이와 같이 완료하였기에 관계서류를 첨부하여 준공계를 제출합니다.

2021년 11월 22일

주관과 경유	
소 속	강제관리과
직 급	6급
성 명	박 제현

계 약 자

상 호 : 동부엔지니어링(주)

주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 155

대표자성명 : 김 완 석




계 약 자

상 호 : 주식회사 동해종합기술공사

주 소 : 서울특별시 성동구 광나루로6길 35,
우림이비즈센타 610호

대표자성명 : 남 상 진 (인)



서울특별시(분임)정리관 귀하

준공검사원

1. 계약건명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역
2. 계약금액 : 금 일억오천삼백육십만삼원원정(₩153,603,000)
3. 계약년월일 : 2020년 05월 14일
4. 착수년월일 : 2020년 05월 20일
5. 준공년월일 : 2021년 11월 20일

위 용역에 대하여 계약 약정대로 어김없이 완료하였기에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2021년 11월 22일

주관과 경유	
소속	하계관리과
직급	소장
성명	박계현

계약자

상 호 : 동부엔지니어링(주)
주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 155
대표자성명 : 김완석 (인)

계약자

상 호 : 주식회사 동해종합기술공사
주 소 : 서울특별시 성동구 광나루로6길 35,
우림이비즈센터 610호
대표자성명 : 남상진 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하

감동경유

하
기
의
기
원

준 공 내 역 서

□ 용역명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역

구 분	금	액	비 고
용역비	139,091,091		
손해배상공제료	548,000		
소 계	139,639,091		
부가가치세	13,963,909		
총 합 계	153,603,000		
□ 과업내용 :	기본 및 실시설계 1식		

주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 155(안양동)

회 사 명 : 동부엔지니어링(주)

대표성명 : 김 완 석



주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길 35, 우림이비즈 610호

회 사 명 : (주) 동해종합기술공사

대표성명 : 남 상 진 (인)




총괄내역서(조경+전기)

번호	명칭	규격	수량	단위	총액		비고
					단가	금액	
홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역							
1	실시설계비		1	식		139,091,091	
	1) 기본업무비용(공사비 비율방식)					118,423,000	
	2) 추가업무비용					12,097,470	
	3) 전기설계비					8,571,818	
2	용역손해보험료		0.429	%		548,000	
	1) 기본업무비용(공사비 비율방식)					511,000	
	2) 전기설계비					37,000	
3	소계					139,639,091	
4	부가가치세 (소계 x 10%)		10	%		13,963,909	
5	총용역비					153,603,000	

설계도서

홍제천 상류 보행환경개선
설계도서
기본 및 실시설계 용역

2021. 11



보고서

(각종계산서포함)

홍제천 상류 보행환경개선
보고서
기본 및 실시설계 용역






2021. 11



요약보고서

홍제천 상류 보행환경개선
요약보고서
기본 및 실시설계 용역

2021. 11



성과품CD

성과품USB