

# 준공기한 연기 의뢰서

## 1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 서울형 주민자치회 행정사무 위탁 활성화를 위한 실태조사
- 나. 계약업체 : (사)한국행정학회
- 다. 계약금액 : 금39,997,000원정(금삼천구백구십구만칠천원)
- 라. 계약년월일 : 2018년 12월 21일
- 마. 계약기간 : 2018년 12월 21일부터 2019년 4월 19일까지
- 바. 착공년월일 : 2018년 12월 21일
- 사. 준공기한 : 2019년 4월 19일

## 2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2019년 5월 31일
- 나. 연기사유 귀책소재 : 없음
- 다. 지체상금 부과여부 : 미부과
- 라. 연기사유 : 해외 위탁사례 심층조사 및 조사결과 등을 반영한 위탁 가이드라인의 세부 보완을 위해 이에 필요한 과업기간 연장

2019 년 4 월 15 일

담당 : 행정협력팀	직급 : 행정6급	성명 : 김성훈 (서명 또는 인)
팀장 : 행정협력팀	직급 : 행정5급	성명 : 배종은 (서명 또는 인)
부서장 : 자치행정과	직급 : 행정4급	성명 : 유보화 (서명 또는 인)



서울특별시(분임)재무관 귀하