

합 의 각 서

1. 계약건명 : 슬러지 야적장 용벽설치 공사-중량
2. 계약업체 : 주식회사 벽산엔터프라이즈
3. 계약금액 : 금174,097,000 원정(금일억칠천사백구만칠천원)
4. 계약연월일 : 2019년 09월 10일
5. 계약기간 : 2019년 09월 16일 ~ 2019년 12월 30일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금174,097,000 원정(금일억칠천사백구만칠천원)
	변경후	금172,260,000 원정(금일억칠천이백이십육만원)
	증·감액	- 금1,837,000 원정(금일백팔십삼만칠천원)
계약기간	당 초	2019.09.16. ~ 2019.12.30
	변경후	2019.09.16. ~ 2019.12.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 준공할 것을
확약합니다.

2019. 11 .

주관과 경유	
소 속	시설보수과
직 급	시설 9
성 명	송진수

계약상대자

상 호 명 : 주식회사 벽산엔터프라이즈

대 표 자 : 김 동 운

주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 15층

서울특별시(분임)재무관 귀하