

중랑천(노원구) 초안산앞 보행교량 설치

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.03 ~ 2019.04		
사업내용	○ 보행교량 설치 (폭 4.5m, 연장 261m)		
사업위치	중랑천 노원구 하계동(청구아파트) ~ 월계동(월계역)		
총사업비	총 12,454,000천원	(국비)	(시비)12,454,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	500,000천원	(국비)	(시비)500,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	하천관리과	한유석 2133-3860	이승우 2133-3883	이석희 2133-3885

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 5,754,000	(x-) 500,000	(x-) △5,254,000	(x-) △91
시설비	(x-) 5,354,000	(x-) 350,000	(x-) △5,004,000	(x-) △93
감리비	(x-) 400,000	(x-) 150,000	(x-) △250,000	(x-) △62

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역		
시설비	○ 공사비 350,000,000원	=	350,000천원
감리비	○ 감리비 150,000,000원	=	150,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 12,454	(x-) 6,200	(x-) 5,754	(x-) 500	(x-) 0	
시설비	(x-) 11,404	(x-) 5,700	(x-) 5,354	(x-) 350	(x-)	
감리비	(x-) 1,050	(x-) 500	(x-) 400	(x-) 150	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 노원구 하계동 청구아파트 주변일대와 월계동(월계역)을 연결하는 보행교량을 설치하여 시민통행의 불편해소 및 수변공원과의 접근성을 도모

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
- 2010. 01. 투자심사 완료 (적정)

사업내용

- 위 치 : 노원구 하계동(청구아파트) ~ 월계동(월계역)
- 규 모 : 보행교량 설치 (폭 4.5m, 연장 261m)
- 사업기간 : 2015. 9월 ~ 2019. 4월
- 사업내용 : 교량 설치
- 총사업비 : 12,454백만원(시설비11,084, 감리비 900, 설계비 470)

사업계획(투자사업의 경우)

- 교량 설치공사 시행(2019년 4월 전면 개통)

추진경위

- 2007. 05. 투자심사 완료(조건부추진)
- 2015. 05. 국회의원 - 시장 면담
- 보행교 설치 조속 추진, 보행안전 위해 마들로 횡단 추가 연장 요청
- 2015. 05. 보행교량 설치 추진 방침 수립

- 마들로 횡단 추가를 적용하여 설계 발주
- 2015. 06. 기술용역 타당성 심사 및 건설기술심의(발주심의)
- 2015. 09. 용역 착수
- 2016. 04. 공사 착수
- 2016.10. 월계역사 연장방침 수립
- 2018.05.01 보행교 본선교량 부분개통

2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	
공사시행	2019.01~2019.04	500,000	연장구간 공사완료 및 전체구간 개통

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2016년도	○ 용역 및 공사 시행
2017년도	○ 공사 시행
2018년도	○ 공사 시행 및 교량 본선 부분 개통(2018.5.1)

향후 기대효과

- 보행교량 설치로 중랑천 양안 연결 및 보행접근성 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 200,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 140,000	(x-) 60,000	(x-) 0

2016	(x-) 2,000,000	(x-) 60,000	(x-) 0	(x-) 2,060,000	(x-) 458,789	(x-) 1,599,512	(x-) 1,699
2017	(x-) 4,000,000	(x-) 1,599,512	(x-) 0	(x-) 5,599,512	(x-) 5,430,204	(x-) 169,308	(x-) 0

참 고 자 료

참 고 자 료

위 치 도



조감도

