

## 용역준공검사(감독)조서[밤섬생태관찰테크기본및실시설계용역]

문서번호	공원사업과-2584
수신자	총무과장
접수번호	

결 재	주무관	공원사업과장	공원부장

공사명	밤섬생태관찰테크조성 기본 및 실시설계용역		
계약자	㈜건축사사무소 매스스터디스 대표 조민석외 1		
계약금액	금293,430,000원	준공금액	금293,430,000원 (1차기성 126,000,000원, 2차기성 126,000,000원)
계약일자	2017년 8월 2일	착공일자	2017년 8월 2일
준공기한	2018년 12월 21일	준공일자	2018년 12월 20일
준공검사일자	2018년 12월 20일	참고사항	

건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항

위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 용역 설계서와 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2018년 12월 20일

현장감독공무원	공원사업과	과	시설6급	직	성명	유충현
검사자	공원사업과	과	시설6급	직	성명	박종민
검사자	공원사업과	과	녹지7급	직	성명	박지해

### 서울특별시(분임)한강사업본부경리관 귀하

공원부장

## 기성부분검사(감독)조서[밤섬생태관찰테크기본및실시설계용역]

문서번호	공원사업과-2229
수신자	총무과장
접수번호	

결 재	주무관	공원사업과장	공원부장

공사명	밤섬생태관찰테크조성 기본 및 실시설계용역		
계약자	(주)건축사사무소 매스스터디스 대표 조민석외 1		
계약금액	금294,500,000원	기성부분 준공금액	금126,000,000원
계약일자	2017년 8월 2일	착공일자	2017년 8월 2일
준공기한	2018년 8월 1일	부분준공 일자	2017년 12월 18일
준공검사일자	2017년 12월 18일	참고사항	

건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항

위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 용역 설계서와 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2017년 12월 18일

현장감독공무원	공원사업과	과	시설6급	직	성명	유충현
검사자	공원사업과	과	행정6급	직	성명	강소열
검사자	공원사업과	과	시설7급	직	성명	이나영

### 서울특별시(분임)한강사업본부경리관 귀하

공원부장

## (2차)기성부분검사(감독)조서[밤섬생태관찰데크기본및실시설계용역]

문서번호	공원사업과-1616
수신자	총무과장
접수번호	

결 재	주무관	공원사업과장	공원부장

공사명	밤섬생태관찰데크조성 기본 및 실시설계용역		
계약자	㈜건축사사무소 매스스터디스 대표 조민석외 1		
계약금액	금294,500,000원	기성부분 준공금액	금126,000,000원
계약일자	2017년 8월 2일	착공일자	2017년 8월 2일
준공기한	2018년 12월 21일	부분준공 일자	2018년 9월 17일
준공검사일자	2018년 9월 17일	참고사항	

건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항

위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 용역 설계서와 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2018년 9월 17일

현장감독공무원	공원사업과	과	시설(토목)6급	직	성명	유충현
검사자	공원사업과	과	시설(토목)6급	직	성명	박종민
검사자	공원사업과	과	시설(녹지)7급	직	성명	박지해

### 서울특별시(분임)한강사업본부경리관 귀하

공원부장

# 준공검사(감독)조서(지명설계 공모관리 용역)

문서번호	공원사업과-2525
수신자	총무과장
접수번호	

결재	주무관	공원사업과장	공원부장

공사명	2016년 지명설계 공모관리 용역(밤성생태관찰데크조성사업)		
계약자	엠에이건축사사무소 소장 유태림		
계약금액	일금83,366,590원정	준공금액	일금83,366,590원정
계약일자	2016년 09월 01일	착공일자	2016년 09월 06일
준공기한	2017년 01월 31일	준공일자	2016년 12월 15일
준공검사일자	2016년 12월 15일	참고사항	
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인사항			

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2016년 12월 15 일

현장감독공무원

직 성명

검사자 도시공간개선단 과 건축6급

직 성명 김영부

검사자 공원사업과 과 토목7급

직 성명 김석기

## 서울특별시(분임)재무관 귀하

공원부장

# 서울특별시한강사업본부



수신자      내부결재

(경유)

제 목      “**밤섬 생태관찰데크 조성사업**” 설계경제성 검토위원 수당 지급

1. 계약심시과 - 20042(‘18.12.19)호와 관련입니다.
2. **밤섬 생태관찰데크 조성사업** 설계경제성 검토위원 회의 참석 수당을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

- 가. 건 명 : 밤섬 생태관찰데크 조성사업 설계경제성 검토위원 회의 수당
- 나. 일 시 : ‘18. 12. 10 ~ 12.18(기간중 3일간)
- 다. 금 액 : 금8,926,090원(금팔백구십이만육천구십원원)
- 라. 산출내역 : 붙임
- 마. 지출방법 : 참석위원별 계좌 무통장입금
- 바. 지급내역 : 붙임
- 사. 예산과목 : 한강관광자원화, 밤섬생태관찰데크조성, 시설비

- 붙임 : 1. 밤섬 생태관찰데크 조성사업 설계경제성 검토위원 수당 지급 요청 1부.  
 2. 설계VE 심사위원 수당 지급내역 1부.  
 3. 지급대상 1부.  
 4. 참석부 1부.  
 5. 입금명세서 1부. 끝.



# 서울특별시

주무관

공원사업과장

공원부장

협조자 주무관

시행 공원사업과-2586 ( ) 접수

( )

우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 /

전화 (02)3780-0873 /전송 (02)3780-0745 / baram029@seoul.go.kr / 부분공개(5)