

사 업 계 획 서

- 1. 공 사 목 적 : 한강저수로의 하상을 안정적으로 유지하고 관리하는데 있음.
- 2. 공 사 기 간 : 2018년 3월 9일 ~ 2018년 11월 03일
- 3. 공 사 위 치 : 한강 잠실수중보 하류(지천합류부) 및 상류(취수장 주변)
- 4. 발 주 처 : 서울특별시 한강사업본부
- 5. 감 리 자 : ㈜정엔지니어링
- 6. 시 공 자 : 관악산업(주)
- 7. 공 사 금 액 : 일금 삼십삼억이천오백사십삼만삼천천원(₩3,325,433,000)
- 8. 공 사 개 요

공 종	단위	수량	비 고
1. 준설공	m ³	34,000	안양천, 흥제천, 만초천, 당산수상택시, 잠실수상택시
		14,400	성남, 풍납, 자양, 일산, 암사, 강북
2. 사토운반공	m ³	127,000	운반거리 = 28.40Km
		19,900	운반거리 = 59.70Km
3. 부대공	식	1	오탉방지막 설치/해체 외

1. 하천(부지) 점용현황


(1) 자재창고

구 분	수 량	규 격	면 적	용 도	비 고
컨테이너BOX	1동	3m * 6m	18.00㎡	가설창고	공사 진행중 근로자 휴식공간
	1동	3m * 3m	9.00㎡	자재창고	공사 진행중 각종 자재 보관소
계			27.00㎡		


(2) 하천(부지) 총 점용면적 (컨테이너 2동)

구 분	내 용	규 모	면 적	비 고
컨테이너BOX	가설창고	3.0m * 6.0m	18.00㎡	
	자재창고	3.0m * 3.0m	9.00㎡	
합 계			27.00㎡	

(3) 배치계획평면도



현장 자재창고 배치계획 상세도



50
100

위 치 도

● 공사명 : 한강준설(저수로, 취수장)정비공사

안내센터명

강서안내센터




위 치 도(지적도)

● 공사명 : 한강준설(저수로, 취수장)정비공사

안내센터명

강서안내센터



사 진 대 지

● 공사명 : 한강준설(저수로, 취수장)정비공사



구 분 콘테이너(자재창고)



구 분 콘테이너(자재창고)