

시 민

주무관	보행안전팀장	보행정책과장	보행친화기획관	도시교통실장
협 조				

문서번호	보행정책과-4782
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호	

초등학교부지 활용 통학로 설치대상 변경계획

2019. 4.

도 시 교 통 실
(보행정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	<p>◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까?</p> <p>- 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까?</p> <p>- (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책수립	<p>◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까?</p> <p>- (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?</p> <p>- (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책집행	<p>◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까?</p> <p>- (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 과급효과 분석 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?</p> <p>- (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책홍보	<p>◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까?</p> <p>- (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기타사항	<p>◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>◆ 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

초등학교부지 활용 통학로 설치대상 변경계획

초등학교부지 활용 통학로 설치대상 학교 중 일부학교에서 사업을 반대하여 가능한 학교로 변경하여 어린이 교통안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

※ 보행정책과-300('19.1.8)호와 관련임

□ 사업개요

○ 사업대상

- 당초 : 성동구 등 4개 자치구, 7개 사업
- 변경 : 성동구 등 4개 자치구, 4개 사업

○ 사업비 : 1,750백만원(국비 825, 시비 925)

○ 사업내용 : 초등학교 부지를 활용하여 통학로 조성

○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 12.

○ 사업대상

연번	당 초					변 경					비고
	사업대상	사업비(백만원)			가능여부	사업대상	사업비(백만원)			가능여부	
		계	국비	시비			계	국비	시비		
계	7	1,750	825	925		4	1,750	825	925		
1	경동초	700	200	500	사업가능	성동 경동초	700	200	500	사업가능	
2	당곡초	60	30	30	사업가능	관악 당곡초	60	30	30	사업가능	
3	신림초	500	250	250	추진반대	동작 영화초	833	516.5	316.5	사업가능	
4	은천초	40	20	20	추진반대	강남 압구정초	157	78.5	78.5	사업가능	
5	구산초	150	75	75	추진반대						
6	응암초	100	50	50	추진반대						
7	창동초	200	200		추진반대						

※ 경동초교는 주민참여 예산 300백만원 포함하여 시행

□ 추진현황

- 교육청 및 학교측 협의 : '19. 1~ 2월 (2개소가능 5개소 추진반대)
- 교육청 합동회의 추진 : '19. 3. 19.(교육청 대상지 전수조사 실시)

- 성동구 경동초 간담회 : '19. 3. 21.(통학로 관련 학부모 간담회 실시)
- 일부(5개학교) 사업 반대로 추가 대상지 조사 : '19. 3. 28.

▶ 사업대상지 2개학교 선정

- 동작구 영화초교 교육청 및 학교장 협의 사업가능
- 강남구 압구정초교 교육청 및 학교장 협의 사업가능

조치계획

- 사업추진을 반대한 5개소에 대해서는 사업을 제외하고, 사업이 가능한 추가 선정 2개학교를 포함 4개학교에 대해 시행하고자 함.
 - 사업대상지 행정안전부에 변경요청 통보
 - 사업예산 자치구에 재배정

향후 추진일정

- '19. 4월초 : 변경사업대상 행안부 통보
- '19. 4월중 : 사업비 자치구 재배정
- '19. 4월말 : 자치구별 통학로 조성사업 설계
- '19. 5월 ~ : 공사시행

붙임 1. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

□ 위치도 및 현황사진



[경동 초등학교]



[경동 초등학교]



[당곡 초등학교]




[당곡 초등학교]



[영화 초등학교]



[영화 초등학교]



[압구정 초등학교]



[압구정 초등학교]