

동통합사례관리컨설팅 활성화 컨설팅 2기 1차년도 추진 일정(안)

Updated on the 10th of May 2021 by Hye Kim

구분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	Notes
협력자문단	심사 일정 조정	이론 교육 준비	이론 강의							이론 교육 준비 및 실행
	심사위원회 참여									워크숍 1 준비 및 실행
	최종 점검	기초 과제 질문 완성	기초과제 안내	워크숍 2 진행	결과보고서 양식 작성			결과 발표회 참석		워크숍 2 준비 및 실행
			현황진단결과 안내	워크숍 3 진행						워크숍 3 준비 및 실행
			워크숍1 진행							결과발표회 참석하여 자문
구추진단 (구희망팀)	구추진단 선정	사전 공유회 참석	이론 교육 참석	워크숍2 준비 및 참석				최종 평가회(11월)	결과보고서 제출	구추진단 구성 및 사전 간담회 준비 및 실행
		구추진단 구성 및 위촉	기초 과제 제출	워크숍3 준비 및 참석	세부 추진 계획 완성(세부추진계획서서 제출) *8월 중 중간평가회			결과 발표		교육 및 워크숍 참석
		사전 간담회 준비 및 실행	워크숍 1 준비 및 참석							중간/최종평가회 준비 및 실행
										과정별 과제 및 결과보고서 제출
컨설턴트단		조편성 및 자치구 매칭	이론 교육 참석	워크숍2 참석				최종 평가회 참석		컨설턴트 워크숍 1 참석(3월)
		사전공유회 참석	워크숍 1 참석	워크숍3 참석	세부 추진 계획 완성을 위한 자문(총 2회 이상)			결과 발표회 참석		컨설턴트워크숍 2 참석(9월)
		사전간담회 참석	담당 자치구 진행 과정 모니터링하여	협력자문단(노수현 대표)과 공유						과정 모니터링하여 협력자문단과 공유
			협력자문단(노수현 대표)과 함께 문서 작성: 협력자문단이 작성한 초안을 보완, 감수 또는 공저							자문
시지원단	가이드 원고 작성	가이드 발간 및 배포	이론 교육 실행	워크숍 2 기획 및 실행	중간평가회 기획 및 실행	컨설턴트 워크숍 2 실행	최종평가회 기획	최종 평가회 실행	결과보고서 취합	컨설팅 과정 설계
	협력자문단과 점검	컨설턴트단과 점검	워크숍 1 기획 및 실행	워크숍 3 기획 및 실행	컨설턴트 워크숍 2 기획			결과 발표회 기획 및 실행		컨설팅 가이드 발간
	심사위원 일정 조정	공유회/간담회 일정 조정			결과보고서 양식 기획					이론 교육과 워크숍1,2,3 기획 및 실행
	심사결과 확인	이론 교육 기획								중간/최종 평가 및 결과 발표 기획 및 실행