

# 테마가 있는 서울의공원 조성

## 1 기본 현황

### 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 기존 공원에 지역, 문화, 역사, 인물 등 테마 부여		
사업위치	시관리공원 등 50개소		
총사업비	총 2,894,000천원	(국비)	(사비)2,894,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	581,738천원	(국비)	(사비)581,738천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	최현실 2133-2050	이용수 2133-2078	송미진 2133-2081

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 267,975	(x-) 581,738	(x-) 313,763	(x-) 117
시설비	(x-) 266,975	(x-) 577,738	(x-) 310,763	(x-) 116
시설부대비	(x-) 1,000	(x-) 4,000	(x-) 3,000	(x-) 300

### 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
시설비	○ 테마공원 조성 2개소 577,738,000원	= 577,738천원
시설부대비	○ 시설부대비용 4,000,000원	= 4,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 2,894	(x-) 2,045	(x-) 268	(x-) 581	(x-) 0	
시설비	(x-) 2,882	(x-) 2,038	(x-) 267	(x-) 577	(x-)	
시설부대비	(x-) 12	(x-) 7	(x-) 1	(x-) 4	(x-)	

**3** 사업설명

사업목적

- 숲과 공원이 가지고 있는 자연자원, 인물, 역사적 이야기 또는 숨어있는 전설 등을 찾아 시민들이 공감할 수 있는 고유의 테마 부여를 통한 특색 있는 숲과 공원으로 조성

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 공원안전대책 보고서 시장요청사항('12.7.11)
  - 시장요청사항('14.6.18)

사업내용

- 위 치 : 남산 등 시관리공원
- 규 모 : 공원 50개소
- 사업기간 : 2012. 7월 ~ 2019. 12월
- 사업내용 : 지역, 문화, 역사, 인물 등 공원내 테마 부여
- 총사업비 : 2,895백만원(공사비 2,883, 시설부대비 12)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 시관리공원 일대
- 사업규모 : 테마공원 발굴 및 조성 2개소
- 사업내용 : 지역, 문화, 역사, 인물 등 공원내 테마 부여
- 소요예산 : 582백만원(공사비 578, 시설부대비 4)

□ 추진경위

- '12. 7. 11 : 공원안전대책 보고시 시장요청사항
- '12. 8. 22 : 테마가 있는 서울의 공원 조성계획 수립
- '12. 9 ~ 11 : 공원관련 테마 조사 및 의견수렴
- '13.1 ~ 12 : 3개소 조성완료(서울숲 나비, 서리풀 프랑스문화, 상도 국사봉)
- '14.1 ~ 12 : 4개소 조성완료(북악산 성북동이야기, 용봉정 심훈문학비, 남산 세계인권선언문, 보라매공원 농촌체험)
- '15.1 ~ 12 : 4개소 완료(효창공원 무궁화동산, 관악산배수지 어르신 쉼터, 오동공원 찜질바위, 오금공원 소리길)
- '16.1 ~ 12 : 5개소 완료(길동생태공원 반딧불이, 상도공원 숲속정원, 허브천문공원 포토존, 염창공원 소금, 우장공원 기우제)
- '17.1 ~ 12 : 2개소 완료(관악산 모자봉 가는길, 용봉정공원 문학)
- '18.1 ~ 12 : 1개소 추진중(응봉근린공원 매사냥 및 달맞이)

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		581,738	
소재발굴 및 현황조사	2019.01~2019.02		자치구 및 사업소 조사
현장점검 및 대상지 선정	2019.03~2019.04		공공조경가 자문
스토리텔링 등 테마 구체화	2019.05~2019.06		스토리텔링 구체화 및 공원시설물 디자인 설계
테마공원 조성	2019.07~2019.12	581,738	자치구 및 사업소 예산배정 후 공사 시행

**4** 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 5개소 조성완료
2017년도	○ 2개소 조성완료
2018년도	○ 1개소 조성중

□ 향후 기대효과

- 테마 부여를 통한 이야기가 있는 공원조성으로 지역별 특색 있는 명소  
공원 추구
- 지역주민의 커뮤니티 공간으로 이용, 어린이 학습에 활용

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 600,000	(x-) 85,100	(x-) 0	(x-) 685,100	(x-) 540,307	(x-) 120,000	(x-) 24,793
2016	(x-) 805,000	(x-) 120,000	(x-) 0	(x-) 925,000	(x-) 732,944	(x-) 141,588	(x-) 50,468
2017	(x-) 250,000	(x-) 141,588	(x-) 0	(x-) 391,588	(x-) 385,700	(x-) 0	(x-) 5,888