

통일문화센터(문화관) 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------|
| 회 계 | 일반회계 | | |
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2016.09 ~ 2022.12 | | |
| 사업내용 | ○ 통일역사 체험공간 조성을 통해 평화통일 상징도시로서 서울의 위상 제고 | | |
| 사업위치 | 서울특별시 강북구 인수봉로 251 (9, 249-10) | | |
| 총사업비 | 총 4,353,000천원 | [국비] | [시비]4,353,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) [구비] | [기타] |
| 사업비 (당해년도) | 202,000천원 | [국비] | [시비]202,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) [구비] | [기타] |

□ 사업 담당자

| | | | | |
|------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
| 문화본부 | 문화시설과 | 김수현 2133-4210 | 김용범 2133-4220 | 이수연 2133-4223 |

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2020예산액 (A) | 2021예산액(B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | (x-) △40 |
| 계 | (x-) 337,000 | (x-) 202,000 | (x-) △135,000 | (x-) △40 |
| 시설비 | (x-) 337,000 | (x-) 202,000 | (x-) △135,000 | (x-) △40 |

□ 산출근거

| | | | |
|------|------------------------------|---|-----------|
| 과목구분 | 2021년 예산내역 | | |
| 시설비 | ○ 설계비 및 철거비 등 202,000,000 | = | 202,000천원 |

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 (~2019) | 2020 | 2021 | 2022 이후 | 비고 |
|-----|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 계 | (x-) 4,353 | (x-) 1,595 | (x-) 337 | (x-) 202 | (x-) 2,219 | |
| 시설비 | (x-) 4,353 | (x-) 1,595 | (x-) 337 | (x-) 202 | (x-) 2,219 | |

3 사업 설명

사업목적

- 통일역사 체험공간 조성을 통해 평화통일 상징도시로서 서울의 위상 제고

사업근거

- 살아 숨쉬는 통일역사 공간 (가칭)통일문화센터 건립
기본계획(문화시설과-4258, '18.5.23.)
- (가칭)통일문화센터 건립 변경계획(2차) (문화시설과-3173, '20.3.27.)

사업내용

- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2022. 12
- 사업수행주체 : 서울시
- 사업의 주요내용 : 체험교육시설, 전시실, 사무실 조성

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 강북구 인수봉로 251-9, 249-10
- 사업비 : 4,353백만원(토지매입비 1,750 설계비 184 건축비 등 2,419)
- 규 모 : 667㎡(지하1층~지상2층)

추진경위

- 2016. 9. ~ 2017. 5. 통일문화관 건립 타당성 조사 학술용역
- 2017. 9. 통일문화관 건립 기본계획 수립
- 2018. 1. ~ 4. 문체부 공립박물관 설립타당성 사전평가
- 박물관 시설로서 협소함을 고려 교육 등을 추진하는 문화시설로 건립 권고
- 2018. 5. ~ 7. 서울시 투자심사

- 2018. 8. 10. 중앙 투자심사
- 2019. 1. ~ 4. 2019 제1차 공유재산심의 및 공유재산 관리계획
- 2019. 6.~ 8. 토지 감정평가 후 대상지 중 한 필지 매각의사 철회
- 2020. 2. 20. 매각철회지 소유자 매매 재협의 요청
- 2020. 4. 토지소유자와 매매계약 체결

2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 계 | | 202,000 | |
| 설계실시 | 2021.01~2021.07 | 150,000 | 기본 및 실시설계 |
| 철거 및 공사 | 2021.09~2021.12 | 52,000 | 철거 및 공사 |

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 2018년도 | ○ 유물수집 및 토지보상 관련 관계자 면담 등 콘텐츠 확보방안 마련 |
| 2019년도 | ○ 문체부 사전평가 및 투자심사(서울시, 중앙) |
| 2020년도 | ○ 부지매입 및 설계공모 |

향후 기대효과

- 역사성·상징성(공간성)을 활용한 통일/평화 관련 통일교육의 산실
- 체험과 전시와 학습, 관람 등을 통해 미래지향적인 평화와 통일, 연대와 상생의 의미와 가치를 이해할 수 있는 공간
- 지역사회<->지역주민과 함께 이루어 가는 민관 통일 교육의 장

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 최종예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 2019 | (x-) 1,534,000 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 1,534,000 | (x-) 3,427 | (x-) 1,530,500 | (x-) 73 |