

풍납토성 복원

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 풍납토성 토지보상 등		
사업위치	송파구 풍납동 일대		
총사업비	총 496,592,000천원	(국비)249,582,000천원	(사비)247,010,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	130,639,360천원	(국비)74,927,552천원	(사비)55,711,808천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	역사문화재과	권순기 2133-2610	이정임 2133-2622	김효은 2133-2627

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x62,555,335) 133,564,764	(x74,927,552) 130,639,360	(x12,372,217) △2,925,404	(x19) △2
사무관리비	(x-) 0	(x7,000) 10,000	(x7,000) 10,000	(x-) 0
시설비	(x62,555,335) 133,564,764	(x74,885,552) 130,579,360	(x12,330,217) △2,985,404	(x19) △2
감리비	(x-) 0	(x35,000) 50,000	(x35,000) 50,000	(x-) 0

산출근거

과목구분	2020년 예산내역	
사무관리비	○ 전문가 자문, 주민 간담회 등 개최 10,000,000원	= 10,000천원
시설비	○ 토지보상비 등 130,579,360,000원	= 130,579,360천원
감리비	○ 유구 정비사업 감리 50,000,000원	= 50,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x249,582) 496,592	(x49,000) 142,243	(x62,555) 133,565	(x74,927) 130,639	(x63,100) 90,145	차입금 이자상환 포함시 총 사업비는 5,137억원임
2016~2021	(x249,582) 496,592	(x49,000) 142,243	(x62,555) 133,565	(x74,927) 130,639	(x63,100) 90,145	국비분담률 초과 예산은 지방채 발행

3 사업설명

사업목적

- 국가지정문화재인 사적 제11호 풍납토성 내부지역의 사유지 중 사적지로 지정된 부지를 매입하고 기존 건물 등을 철거,정비하여 지하 유물층 보호 및 발굴을 통한 역사성 규명

사업근거

- 보조금 관리에 관한 법률 제9조 및 같은법 시행령 제4조, 별표1
- 문화재보호법 제83조(토지의 수용 또는 사용)

사업내용

- 위 치 : 송파구 풍납1,2동 일대
- 사업기간 : 2020.1.1. ~ 12.31.
- 사업내용 : 풍납토성 사적지 보상 및 정비
- 2020년 사업비 : 130,639,360천원

추진경위

- 사적 제11호 풍납리 토성 보존관리 및 활용방안 기본계획 수립(문화재청) : 2009.4.
- 풍납토성 보존관리 및 활용 기본계획 변경(문화재청) : 2015.1.
- 풍납토성 조기보상, 세계유산 등재 추진현황 및 향후계획 수립(서울시) : 2015.12.
- 풍납토성 보상,발굴,정비 사업의 계속사업 승인(문화재청) : 2017.5.

2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		130,639,360	
사적지 보상	2020.01~2020.12	128,079,360	토지, 건물 등 보상
사적지 정비	2020.01~2020.12	2,500,000	성벽 등 사적지 정비(예초, 건물 철거, 임시활용 등)
전문가 자문	2020.01~2020.12	10,000	주민 간담회 개최 등
설계용역 감리	2020.01~2020.12	50,000	해자 등 유구 정비사업 감리

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2017년도	○ 토지 105필지 15,950㎡ 취득
2018년도	○ 토지 87필지 11,650㎡ 취득
2019년도	○ 2019년 신규 보상 협의 중

향후 기대효과

- 풍납토성 사적지 매입으로 지하 유물층의 보호 및 토성 정비 유지관리

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x40,000,000) 130,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x40,000,000) 130,000,000	(x19,084,273) 28,102,836	(x20,328,015) 29,040,021	(x587,712) 72,857,143
2017	(x42,000,000) 60,000,000	(x20,328,015) 29,040,021	(x-) 0	(x62,328,015) 89,040,021	(x62,328,015) 89,040,021	(x-) 0	(x-) 0
2018	(x49,000,000) 142,242,857	(x-) 0	(x-) 0	(x49,000,000) 142,242,857	(x48,655,388) 108,207,625	(x344,612) 20,392,303	(x-) 13,642,929