

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계 용역
2. 계약업체 : 주식회사 조진만건축사사무소
3. 계약금액 : 금 일억팔백만 원정(₩ 108,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 20
5. 계약기간 : 2017. 12. 20 ~ 2018. 06. 20
6. 변경사항

|        |     |                              |
|--------|-----|------------------------------|
| 계약기간변경 | 당 초 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 06. 20 |
|        | 변경후 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 08. 31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이  
무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 06. 18 .

| 주관과 경유 |          |
|--------|----------|
| 소 속    | 역사도시상계생과 |
| 직 급    | 시서6      |
| 성 명    | 김영우      |

계 약 자

상 호 : (주)조진만건축사사무소

주 소 : 서울시 마포구 독막로 257-1

대표자성명 : 조진만 (인)



서울특별시(분임)재무관 귀하

# 합 의 각 서

1. 계약전명 : 낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계 용역
2. 계약업체 : 주식회사 에이치엘디자인
3. 계약금액 : 금 삼천육백만 원정(₩ 36,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 20
5. 계약기간 : 2017. 12. 20 ~ 2018. 06. 20
6. 변경사항

|        |     |                              |
|--------|-----|------------------------------|
| 계약기간변경 | 당 초 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 06. 20 |
|        | 변경후 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 08. 31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이  
무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 06. 15.

| 주관과 경유 |        |
|--------|--------|
| 소 속    | 영사당재생과 |
| 직 급    | 시책6    |
| 성 명    | 김영우    |

제 약 자

상 호 : (주)에이치엘디자인

주 소 : 서울 서초구 사평대로 55길 134, 3층

대표자성명 : 이호영 (인)



서울특별시(분임)재무관 귀하

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계 용역
2. 계약업체 : 주식회사 에이툼엔지니어링
3. 계약금액 : 금 삼천육백만 원정(₩ 36,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 20
5. 계약기간 : 2017. 12. 20 ~ 2018. 06. 20
6. 변경사항

|        |     |                              |
|--------|-----|------------------------------|
| 계약기간변경 | 당 초 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 06. 20 |
|        | 변경후 | 2017. 12. 20. ~ 2018. 08. 31 |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이  
무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 06. 18 .

|        |         |
|--------|---------|
| 주관과 경유 |         |
| 소 속    | 역사문화재생과 |
| 직 급    | 시설행     |
| 성 명    | 김 영우    |

계 약 자

상 호 : (주)에이툼엔지니어링

주 소 : 서울시 송파구 송이로 171 상아빌딩4층

대표자성명 : 강 창 선



서울특별시(분임)재무관 귀하