

합 의 각 서

1. 계약 건 명 : 2017 모래내고가 보수공사
2. 계약 업 체 : 태강산업개발주식회사
3. 계약 금액 : 금1,513,000,000원
4. 계약 연월일 : 2017년 8월 21일
5. 공사 기간 : 2017. 08. 24 ~ 2018. 09. 30
6. 변경 사항 : 공기 변경

계약 금액	당 초	금1,513,000,000원
	변 경 후	금1,513,000,000원
	증 / 감액	- 원
공사 기간	당 초	2017. 08. 24 ~ 2018. 06. 30
	변 경 후	2017. 08. 24 ~ 2018. 09. 30
	증 / 감	철도보호지구 협의 지연으로 인한 92일 증

본 계약에 대하여 위와 같이 계약내역을 변경하여 계약내용과 같이

변경계약을 확약합니다.

2018. 06

공사감독자 경유	
소 속	교량안전과
직 급	시설7급
성 명	배상현(인)

계 약 자

상 호 : 태강산업개발(주)

주 소 : 서울시 동대문구 왕산로9길 15, 6층

대표자 : 윤 강 문 (인)



서울특별시 (분임)경리관 귀하