

합 의 각 서

- 공 사 명 : 남부도로사업소 청사 신축통신공사 [장기계속] - 1차
- 계 약 년 월 일 : 2017년 10월 26일
- 계 약 금 액 : ₩45,000,000
- 공 사 기 간 : 2017년 11월 03일 ~ 2018년 06월 02일
- 변 경 사 항

계약금액	당 초	금 사천오백만 원(₩45,000000)
	변 경 후	금 사천오백만 원(₩45,000000)
	증 . 감액	변경없음
공사기간	당 초	2017년 11월 03일 ~ 2018년 06월 02일(1차)
	변 경 후	2017년 11월 03일 ~ 2018년 11월 30일(1차)
	증.	181일

귀 본부와 계약이 체결되어 시공 중인 상기 공사중 계약금액·계약기간 및 내역변경에 따른
귀청의 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의 없이 본 공사를 시공토록 하겠으며,
당초의 "공사도급표준계약서" 이행사항을 준수하여 준공할 것을 약속합니다.

2018 년 05 월 24 일

주 소 : 서울특별시 중랑구 면목로 39길23(면목동,2층)

상 호 : (주)엔트립

대 표 자 : 최 종 국



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하