

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 2018년 빗물마을조성사업 기본 및 실시설계 용역
2. 계약업체 : (주)서우티이씨
3. 계약금액 : 일금 칠천사백이십오만사천원정(₩ 74,254,000)
4. 계약연월일 : 2018년 4월 13일
5. 계약기간 : 2018년 4월 17일 ~ 2018년 8월 22일
6. 변경사항

계약금액	당 초	일금 칠천사백이십오만사천원정
	변경후	일금 칠천사백이십오만사천원정
	증·감액	변경없음
계약기간변경	당 초	2018년 4월 17일 ~ 2018년 8월 22일
	변경후	2018년 4월 17일 ~ 2018년 9월 5일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 8.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)서우티이씨

주 소 : 서울시 동대문구 왕산로 61(용두동, 한일빌딩5층)

대 표 자 : 강 대 신



서울특별시(분임)재무관 귀하