

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 속도제한 교통안전표지 교체공사(수색로 외 4개소)
2. 계약업체 : (주)그로우건설
3. 계약금액 : 금이천구백이십육만사천오백원정 (₩29,264,500)
4. 계약연월일 : 2022년 11월 16일
5. 계약기간 : 2022년 11월 16일 ~ 2022년 12월 10일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금이천구백이십육만사천오백원정 (₩29,264,500)
	변경후	금이천팔백오십만원정 (₩28,500,000)
	증·감액	금칠십육만사천오백원정 (₩764,500)
계약기간 변경	당 초	변동없음
	변경후	변동없음

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2022 . 12. .

주관과 경유	
소 속	기전과
직 급	공업6급
성 명	정영술 

계 약 자

상 호 : (주)그로우건설

주 소 : 송파구 송파대로 260, 제일오피스텔
1706(가락동)

대표자성명 : 심 현 보



서울특별시(분임)정리관 귀하