

합 의 각 서

1. 계약건명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역(1차)
2. 계약금액 : 금육억구백삼십구만원정(W609,390,000)
3. 계약년월일 : 2017년 06월 12일
4. 계약기간 : 2017년 06월 12일 ~ 2018년 07월 31일
5. 변경사항 :

계 약 금 액	당 초	금육억원정(W600,000,000)
	변 경 후	금육억구백삼십구만원정(W609,390,000)
	증 감 액	금구백삼십구만원정(W9,390,000)
계약기간변경	당 초	2017년 06월 12일 ~ 2018년 07월 31일
	변 경 후	변경없음

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018년 07월 27일

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

주 소 : 서울시 강남구 언주로30길 10, 522
 상 호 : (주) 천 일
 대 표 사 : 김 창 욱



주 소 : 서울시 영등포구 양평로21가길 19, B동 8층
 상 호 : (주) 범창종합기술
 대 표 사 : 남 창 호



주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 155
 상 호 : 동부엔지니어링 (주)
 대 표 사 : 노 재 화



주 소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 35-0, 802호
 상 호 : (주) 진전기엔지니어링
 대 표 사 : 오 호 진



서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역(전체)
2. 계약금액 : 금이십이억이백오십삼만사천원정(W2,202,534,000)
3. 계약년월일 : 2017년 06월 12일
4. 계약기간 : 2017년 06월 12일 ~ 2019년 10월 06일
5. 변경사항 :

계 약 금 액	당 초	금이십일억삼천사백일십만사천원정(W2,134,104,000)
	변 경 후	금이십이억이백오십삼만사천원정(W2,202,534,000)
	증 감 액	금육천팔백사십삼만원정(W68,430,000)
계약기간변경	당 초	2017년 06월 12일 ~ 2019년 10월 06일
	변 경 후	변경없음

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액 및 기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018년 07월 27일

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

주 소 : 서울시 강남구 언주로30길 10, 522
 상 호 : (주) 천 일
 대 표 사 : 김 창 욱



주 소 : 서울시 영등포구 양평로21가길 19, B동 8층
 상 호 : (주) 범창종합기술
 대 표 사 : 남 창 호



주 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 155
 상 호 : 동부엔지니어링(주)
 대 표 사 : 노 재 화



주 소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 35-0, 802호
 상 호 : (주) 진전기엔지니어링
 대 표 사 : 오 호 진



서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하