

청렴 서울! 이제는 실천입니다.


합 의 각 서

1. 계약건명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역
2. 계약업체 : 유한회사 도성개발
3. 계약금액 : 금오억이천일백육만오천원정(₩521,065,000)
4. 계약연월일 : 2017.09.08.
5. 공사기간 : 2017.09.13.~2018.04.30.
6. 변경사항


| | | |
|--------|------|------------------------------|
| 계약금액 | 당 초 | 금 오억이천일백육만오천원정(₩521,065,000) |
| | 변경후 | 금 오억이천일백육만오천원정(₩521,065,000) |
| | 증·감액 | 금 원정(₩-) |
| 계약기간변경 | 당 초 | 2017.09.13.~2018.04.30. |
| | 변경후 | 2017.09.13.~2018.06.30. |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 04. .

| | |
|--------|---|
| 주관과 경유 | |
| 소 속 | 광역도로과 |
| 직 급 | 과장 |
| 성 명 | 이한규  |

계 약 자

상 호 : 유한회사 도성개발
 주 소 : 경기도 포천시  홀읍 이동교리 248-2
 대표자성명 : 윤 칠

서울특별시 도시기반시설본부(분임)정리관 귀하