

# 합 의 각 서

1. 계 약 건 명 : 신정교 접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역
2. 계 약 업 체 : (주)도화엔지니어링
3. 계 약 금 액 : 일금일억삼천칠백팔십구만원(₩137,890,000) [부가세포함]
4. 계 약 년월일 : 2018년 1월 9일
5. 계 약 기 간 : 2018년 1월 15일 ~ 2018년 4월 14일(전체용역기간 : 착수 후 90일)
6. 변 경 사 항

계약기간변경	당 초	2018. 01. 15 ~ 2018. 04. 14
	변경 후	2018. 01. 15 ~ 2018. 05. 30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 납품할 것을 확약합니다.

2018년 3월 30일

주관과 경유	
소 속	교량안전과
직 급	시설6급
성 명	김태형

계약업체 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 438 (대치동)

상 호 : (주)도화엔지니어링

대표자 : 박 승 우 (인)



서울특별시 재무관 귀하

# 예 정 공 정 표 (변경)

1. 계 약 건 명 : 신정교 접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역
2. 계 약 금 액 : 일금일억삼천칠백팔십구만원(₩137,890,000) [부가세포함]
4. 계 약 년월일 : 2018년 1월 9일
5. 준공 예정일 : 2018년 5월 30일
6. 변 경 사 항

공 중 기 간	보 할 (%)	30			60			90			120			135		비 고
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	135	
1. 설계도서 검토	4.3															
2. 현장조사	8.5															
3. 내진성능 평가	21.3															
4. 내진보강 방안 자문	17.0															
5. 내진보강 설계	38.3															
6. 종합보고서 평가 및 작성	12.8															
공 정 (%)	100	21.3			25.5			29.8			17.0			6.4		
누 계 공 정 (%)	100	21.3			46.8			76.6			93.6			100.0		

위 용역에 대한 예정공정표를 제출합니다.

2018년 3월 30일

계약업체 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 438 (대치동)

상 호 : (주)도화엔지니어링

대표자 : 박 승 우 (인)



서울특별시장귀하