

합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠실대교 외 5개소 교량점검통로 조달구매
2. 계약업체 : (주)현대기업
3. 계약금액 : 일금 일억오천오백사십팔만이천삼백팔십원정(₩155,482,380)
4. 계약연월일 : 2018년 05월 21일
5. 계약기간 : 2018년 05월 21일 ~ 2018년 09월 15일
6. 변경사항

계약금액	당초	일금 일억오천오백사십팔만이천삼백팔십원정(₩155,482,380)
	변경후	일금 일억오천일백육십팔만구천사십이원정(₩151,689,042)
	증 . 감액	일금 삼백칠십구만삼천삼백삼십팔원정(₩3,793,338)
계약기간변경	당초	2018년 05월 21일 ~ 2018년 09월 15일
	변경후	2018년 05월 21일 ~ 2018년 09월 15일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018년 7월 27일

주관과경유	
소속	교량안전과
직급	주 무 관
성명	백운경

계약자

상 호 : (주)현대기업

주 소 : 충북 청주시 서원구 구룡산로 371번길6

대표자성명 : 오 원 진



서울특별시 교량안전과 귀하