


합 의 각 서

1. 계약건명 : 한남2고가차도 철거에 따른 교차로 주변 영향 검토 용역
2. 계약업체 : (재)서울연구원
3. 계약금액 : 금일억이천일백육십육만사천원정(₩121,664,000)
4. 계약연월일 : 2018년 12월 24일
5. 계약기간 : 2018년 12월 24일 ~ 2019년 07월 21일
6. 변경사항

계약금액	당 초	₩121,664,000
	변경후	₩121,664,000
	증·감액	변경없음
계약기간변경	당 초	2018.12.24. ~ 2019.7.21.
	변경후	2018.12.24. ~ 2019.9.30.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019. 7. 10.

주관과 경유	
소 속	도로계획과
직 급	시설7급
성 명	이민정 

계 약 자

상 호 : (재)서울연구원

주 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로340길 57-0 (서초동)

대표자성명 : 서 왕 진  (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하