

합 의 각 서

1. 계약건명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
2. 계약업체 : 백상건설(주), 동부종합개발(주), 금성내추럴산업(주)
3. 계약금액 : 금 12,292,310,700원(금 일백이십이억구천이백삼십일만칠백원)
4. 계약연월일 : 2017. 08. 24.
5. 계약기간 : 2017.09.01. ~ 2019.12.15.
6. 변경사항

계약금액	총 차	당 초	금 12,292,310,700원(금 일백이십이억구천이백삼십일만칠백원)
		변경후	금 12,292,310,700원(금 일백이십이억구천이백삼십일만칠백원)
		증·감액	-
	1 차	당 초	금 8,506,700,000원(금 팔십오억육백칠십만원)
		변경후	금 8,506,700,000원(금 팔십오억육백칠십만원)
		증·감액	-
계약기간	총 차	당 초	2017. 09. 01 ~ 2019. 12. 15
		변경후	2017. 09. 01 ~ 2019. 12. 20
		증·감일	증 5일
	1 차	당 초	2017. 09. 01 ~ 2019. 02. 14
		변경후	2017. 09. 01 ~ 2019. 04. 01
		증·감일	증 46일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 09. .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계약상대자 1

상 호 명 : 백상건설 주식회사

대 표 자 : 정 홍 훈

주 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 49-0
(도화동,성우빌딩)



계약상대자 2

상 호 명 : 동부종합개발주식회사

대 표 자 : 정 명 섭

주 소 : 전라남도 구례군 구례읍 용방로
21-17, 2층



계약상대자 3

상 호 명 : 금성내추럴산업(주)

대 표 자 : 김 정 이

주 소 : 경기도 화성시 정남면 제기길 173-75()



서울특별시 도시기반시설본부 (분임)재무관 귀하