

합 의 서

관 리 번 호	계 호	공 고 번 호	계 호
공 사 명	2021년 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)		
공 사 현 장	서울시 양천구 안양천로 939 목동종합운동장내외		

당사는 서울시 체육시설관리사업소와 계약 체결하여 시공 중에 있는 상기공사에 대하여 다음과 같이 공사계약 내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

○ 계약금액변경

당 초 : 일금사억오천삼백일십팔만팔천팔백일십원정(₩453,188,810-)

감 액 : 일금삼만이천팔백일십원정(₩32,810-)

변 경 : 일금사억오천삼백일십오만육천원정(₩453,156,000-)

○ 변경사유 : 설계수량 변경 및 신규공종추가(172공종에서193공종)와 재경비 정산에 따른 변경사유 발생

2021년 12월 일

계 약 상 대 자

주 소 : 서울시 강동구 성안로162 , 201

상 호 : (주) 엠 티 마 스

대표이사 : 이 화 선 (인)



서울특별시체육시설관리사업소 귀하