

합 의 서


관리번호	제 호	계약번호	제 2017050309B00 호
계약건명	2017년 배수지·가압장 기계설비 수리(장기계속계약)		
금회 부기금액	당 초	금사천육백육십팔만구천삼백구십원	₩ 46,689,390
	변 경	금삼천팔백이십만오천삼백칠십원	₩ 38,205,370
	감 액	금팔백사십팔만사천이십원	₩ 8,484,020
총부기금액	당 초	금사천육백육십팔만구천삼백구십원	₩ 46,689,390
	변 경	금삼천팔백이십만오천삼백칠십원	₩ 38,205,370
	감 액	금팔백사십팔만사천이십원	₩ 8,484,020
계약기한	당 초	2017.05.11~2018.03.31	
	변 경	변경내용 없음	

당사는 강서수도사업소와 계약을 체결하여 시공중에 있는 상기 공사에 대하여 아래와 같이
공사계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성
실히

합 의 내 용

금회 부기금액	당 초 :	금사천육백육십팔만구천삼백구십원	₩ 46,689,390
	변 경 :	금삼천팔백이십만오천삼백칠십원	₩ 38,205,370
	감 액 :	금팔백사십팔만사천이십원	₩ 8,484,020
총부기금액	당 초 :	금사천육백육십팔만구천삼백구십원	₩ 46,689,390
	변 경 :	금삼천팔백이십만오천삼백칠십원	₩ 38,205,370
	감 액 :	금팔백사십팔만사천이십원	₩ 8,484,020
계약기한	당 초 :	2017.05.11~2018.03.31	
	변 경 :	변경내용 없음	

변경사유 : 공종별 계약물량 변동.

계 약 자	주 소	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415,1214호		
	상 호	에이치피아이(HPI)	대 표 자	최 재 민 (인 )
계 약 자	주 소			
	상 호		대 표 자	
연대보증인	주 소			
	상 호		대 표 자	

서울시 강서수도사업소 재무관 귀하