

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장

(경유)

제 목 현안연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 [현안] 광화문광장 재구조화를 위한 기본구상 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

가. 과 제 명 : 광화문광장 재구조화를 위한 기본구상 연구

나. 연구예산 : 금 일억사천팔백만원 (₩ 148,000,000)

다. 연구기간 : 2017.6.18~2018.3.31

라. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	148,000	148,000	0	-
인건비	109,807	124,149	△14,342	2018년도 인건비 상승으로 인한 증액
연구경비	30,069	15,727	▽14,342	조사비, 회의비 등 연구경비 감액
위탁연구비	3,000	3,000	0	-
과제운영비	5,124	5,124	0	-

마. 변경사유 :

2018년도 연구원 등급 세분화 및 인건비 상승에 따른 실행예산 변경

첨부 1. 변경 전략연구 실행예산서 1부. 끝

서울연구원장

연구원 진화연 연구책임자 임희지 도시공간연구실장 김상일 부원장 12/29 김경혜
 협조자 예산팀장 송영섭 연구조정실장 고준호 기획조정본부 유기영
 장

시행 도시공간연구실-1812(2017.12.29)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전송 02-2149- / 이메일 hy8326@si.re.kr / 공개