

문서번호	관광과-1272
문서공개	비공개(5)
보존기간	10년
결재일자	2019.08.27.



마포구 사무전결처리 규칙 제5조에 의거 관광일자리국장 전결을 확인함

★주무관	관광기획팀장	관광과장	관광일자리국장 직무대
최현민	김병권	민화영	08/27 민화영
협 조			

소통과 혁신으로 더 나은 마포

# 홍대 걷고싶은거리 버스킹존 시설개선 계획[안]

2019. 8.

[관 광 과]

# 홍대 걷고싶은거리 버스킹존 시설개선 계획(안)

홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화사업으로 설치된 A구역 버스킹존에 대한 시설개선 등으로 문화관광거리 활성화와 여행자 편의 서비스를 제공하고자 함.

## I 추진 근거

- 홍대 걷고싶은거리 버스킹존 시설개선 사업 - 서울시의원 발의(정진술 의원, 마포구)

## II 추진 배경

- A구역에 설치된 버스킹존 5개소가 근접 설치되어 있어 버스커 간 소음문제와 일반 통행 불편 민원 발생
  - ☞ 버스킹존 분산배치 검토가 요구됨
- 유동인구가 많아 음수대 설치가 필요함
  - ☞ 서울시 상수도사업본부에서 음수대 설치 부지 추천 요청
- 비지정장소의 잦은 버스킹으로 인한 민원 발생
  - ☞ 버스킹 지정장소의 정확한 인지를 위한 안내 표시 필요

## III 홍대걷고싶은거리 운영현황

- 위 치 : 어울마당로 107~155-1
- 규 모 : 5개 구역 / [폭] 15~45m, [길이] 500m
- 운영현황 : A~E구역(버스킹, 캠페인, 전시 등)



<b>A구역</b> (버스킹존)	<b>B구역</b> (야외전시존)	<b>C구역</b> (광장무대)	<b>D구역</b> (여행무대)	<b>E구역</b> (만남의광장)
5개 공간	야외전시 공간	버스킹, 공공캠페인 공간		만남의 광장

### Ⅲ 사업 개요


- 사업명 : 홍대 걷고싶은거리 버스킹존 시설개선
- 기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 사업대상 : A구역~E구역 내
- 사업내용
  - 버스킹존 바닥공사
    - 규모 : A구역(버스킹존 3번), 지름 4~6m
    - 내용 : A구역 버스킹존 5개 구역 중 중앙에 위치한 버스킹존 3번을 없애기 위한 바닥공사를 실시하고 그 위에 음수대 설치 (\*상수도사업본부와 협의 후 진행)
  - 버스킹존 환경개선
    - 구역 : 총 5개 (A구역~E구역)  
\*버스킹 가능(A, C, D 구역), 불가능(B, E구역)
    - 내용 : 버스킹 지정장소 및 비지정장소의 명확한 구분과 홍대걷고싶은거리 각 구역의 명칭 표시를 위한 안내판 설치 및 '도로위 공연금지' 내용의 노면 도색

※ 세부시설계획은 '홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화사업 유지관리 협약'에 따라 서울시 관광정책과, 디자인정책과 협의 후 진행예정

□ **소요예산 : 40,000천원**

- 버스킹존 시설개선 : 40,000천원
  - 버스킹존 바닥공사 : 20,000천원
  - 버스킹존 환경개선 : 20,000천원
- 예산확보 방안 : 추가경정예산(서울시) 자치단체자본보조
- 보조금 입금
  - 은행명(예금주): 우리은행(마포구청)
  - 계좌: 1006-201-504251


□ **위치도 및 현황사진**



### 현황사진



A구역




A구역 배치도

### A구역 바닥공사(안)



공사 전



공사 후(예시)

※ 바닥공사 완료 후, 서부수도사업소에서 음수대 설치

## IV 기대 효과

- 인접한 버스킹존의 이격거리를 넓혀 버스커 간 소음문제 완화
- 버스킹존 1개소를 통행로로 이용하여 통행 불편 해소 및 음수대 설치로 편리하게 물을 마실 수 있는 환경 조성
- 홍대걷고싶은거리 구역별 안내 및 노면 표시를 통한 버스킹 가능 구역 랜드마크 조성 및 자발적 인식 제고

질서있고 쾌적한 버스킹 공간 조성을 통한 버스킹 문화활성화 기여

V

## 추진 일정

2019. 8. : 서울시(관광정책과)와 협의 및 예산 확보

2019. 9. : 세부 계획 수립

2019. 10. : 공사업체 선정 및 용역시행

2019. 11. : 공사 시행 및 완료

2019. 12. : 결과 보고 및 정산