

홍제천(마포구) 망원나들목 설치 사업

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.03 ~ 2023.12		
사업내용	○ 홍제천(마포구) 망원나들목 설치		
사업위치	마포구 방울대로 11길 87 홍제천		
총사업비	총 7,175,000천원	(국비)	(사비)7,175,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	3,000,000천원	(국비)	(사비)3,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	치수안전과	손경철 2133-3860	김현 2133-3883	남계동 2133-3890

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 2,400,000	(x-) 3,000,000	(x-) 600,000	(x-) 25
시설비	(x-) 2,330,000	(x-) 2,490,000	(x-) 160,000	(x-) 7
감리비	(x-) 70,000	(x-) 510,000	(x-) 440,000	(x-) 629

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역		
시설비	○ 공사비	=	2,490,000천원
	- 비개착추진공(각형관 추진공) 105,000,000원*21m	=	2,205,000천원
	- 구조물(차수벽)공사 9,500,000원*30m	=	285,000천원
감리비	○ 감리비 감리비 1식*510,000,000원	=	510,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2024 이후	비고
계	(x-) 7,175	(x-) 1,051	(x-) 2,400	(x-) 3,000	(x-) 724	
공사시행	(x-) 7,175	(x-) 1,051	(x-) 2,400	(x-) 3,000	(x-) 724	

3 사업 설명

사업목적

- 홍제천, 한강 및 주변 공원 접근성 개선하기 위한 나들목 설치

사업근거

- 하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지 보수)

사업내용

- 사업기간 : 2019.3.~2023.12.
- 지원대상 : 홍제천
- 사업수행주체 : 자치구(마포구)
- 추진방법 : 자치구 예산재배정 및 시행
- 사업의 주요내용 : 망월 나들목 설치

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 마포구 방울내로11길 87~홍제천
- 규 모 : 나들목 B=4.5m, H=3m, L=46.5m

추진경위

- '19.4.~9. : 타당성조사 용역 시행
- '20.3. : 서울시 투자심사 의뢰(조건부 통과)
- '20.6. : 설계비 추경편성
- '20.10. : 수자원위원회 심의 준비를 위한 자문회의 실시

- '20.11.~'21.1. : 수리검토 시행
- '21.3.30. : 수자원위원회 개최 (조건부가결 : 차수벽 형식으로 설치)
- '22.5.~22.11. : 기본 및 실시설계 용역
- 2022.12. : 공사발주 및 착공
- 2022.5. : 서울시 투자심사(조건부 추진)

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,000,000	
공사시행	2023.01~2023.12	2,490,000	비개착 추진 공사, 구조물 공사 시행
감리시행	2023.01~2023.12	510,000	감리시행

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2020년도	○ 서울시 투자심사 의뢰(조건부 통과)
2021년도	○ 21.3. : 수자원위원회 개최 (조건부가결)
2022년도	○ 재투자심사(조건부 추진), 공사 시행

□ 향후 기대효과

- 홍제천에 망원나들목을 설치하여 망원동 지역주민이 홍제천, 한강 및 주변 공원으로의 접근성을 개선

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 150,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 150,000	(x-) 45,969	(x-) 0	(x-) 104,031

2021	(x-) 800,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 800,000	(x-) 0	(x-) 800,000	(x-) 0
------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------