



세한엔지니어링

경기도 평택시 청북면 감미동길 102-2 / TEL(031)684-8119/FAX(031)684-8242

문서번호 SH18 - 14호
 시행일자 2018. 02 . 27 .
 경 유
 수 신 영등포소방서
 참 조 소방행정과장
 제 목 영등포소방서 중형화학차(82가2382호) 출고 지연에 관하건.

선결			지시	
접	일자		결재·공람	
수	시간			
	번호			
처리과				
담당자				

1. 귀사의 일익번창 하심을 기원합니다.
2. 이는 현재 당사에 입고되어 수리 작업 중인 중형화학차(82가2382호)의 관련된 사항으로서 다음 과 같은 사유로 인하여 수리 지연 사유를 통보 하오니 업무에 참고 하시기 바라며 처리결과를 회신 바랍니다.

-다

음-

1. 차 종 : 중형화학차 (82가2382호) 1대

2. 차량출고일자 : 2009년식

3. 지 연 사 유 :

1. 당사에서 수리 작업 중 가공부품 입고 지연 및 도색업체의 작업가능한

일정 협의에 어려움이 발생하였으며, 이로 인해 당사에서 통보한 출고 일에 출고가 어려움이 있어 부득이 출고 지연됨을 알려드립니다.

4. 예상출고일정 :

1. 2018년2월28일~3월06일 까지 도색작업
2. 2018년3월07일~3월14일 전장조립 및 펌프실 완료작업
3. 2018년3월15일 출고 예정-끝-



세한엔지니어링

