

등록번호	건축과-17615
등록일자	2016.8.4.
결재일자	2016.8.4.
공개구분	비공개

주무관	건축시설팀장	건축과장	
이수연	代김정수	08/04 이기봉	
협 조	주무관	오현	
	주무관	이흥래	
	보육지원팀장	문성수	
	여성가족과장	윤혜경	

『국공립 황학어린이집 증개축 공사』 공사발주 시행계획

서울의 중심
중구



도시관리국
건축과



- 국공립 황학어린이집 증개축공사 - 공사발주 시행계획

「국공립 황학어린이집 증개축 공사」 발주 계획을 아래와 같이 수립하여
공사시행에 만전을 기하고자 함.

1 사업개요

- 공 사 명 : 국공립 황학어린이집 증개축공사
- 공사위치 : 서울특별시 중구 난계로15길 23
- 공사범위
 - 1개층 증축 및 내·외부 마감변경 등
 - 노후설비, 소방안전설비, 전기설비 정비 등
- 공사기간 : 착공일로부터 180일

2 총공사비 현황

- 공사발주 금액

구 분	총 공사비				
	총 계	공사금액	관급자재비	이설비	비 고
총 계	1,443,854,840원	1,209,858,700원	227,319,140원	6,677,000원	-
건축(기계포함)	1,036,077,000원	894,104,000원	141,973,000원	-	-
소방공사	141,037,840원	112,145,000원	28,892,840원	-	별도발주
전기공사	197,660,000원	134,529,700원	56,453,300원	6,677,000원	별도발주
통신공사	40,150,000원	40,150,000원	-	-	별도발주
폐기물처리	28,930,000원	28,930,000원	-	-	별도발주

3 공사발주 계획

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한 : 서울시)
지방계약법 제9조, 같은법시행령 제20조, 같은법시행규칙 제24조
- 현장설명 미실시 : 지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서규정에 의거 생략
- 입찰참가 자격(아래 각항의 요건을 갖춘 자)
 - 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체로
 - 건설산업기본법시행령 제7조 별표1에 의한 토목건축공사업 또는 건축공사업 등록을 필한 자
- 하자보증기간
 - 지방계약법 시행규칙 제68조(별표1)(공사의 종류별 하자담보책임기간)
- 예산과목
 - 여성가족과, 보육가족 및 여성복지 증진, 보육서비스 수준제고, 황학어린이집 증개축(보조), 시설비 및 부대비, 시설비

4 향후 추진계획

- 2016.08 : 공사발주
- 2016.08 : 공사착수
- 2017.02 : 공사완료 및 준공

붙 임 : 1. 계약심사 결과 공문 사본 1부.
2. 공사설계서 1부. 끝.