

휴일 작업 승인 요청서

○ 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사

○ 요청번호 : 종각역 2019-11호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019.07.13. 시간 07:30~16:30	휴일 작업 (토요일)	지하2층	시공사	0		
			발주청			
			감리사			
작업내용	▶2019.07.13(토) - 철골 제작 및 설치(브릿지) - 작업인원: 철골공 4명 . 직원 1명 - 휴일작업 사유: 종로타워 및 종각역사 승객의 민원으로 인해 작업 지연으로 인해 휴일작업 시행함.					

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 07. 10.

현장대리인 : 윤 재 상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여

귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-11호 (휴일)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및
근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.07.13(토) 07:30~16:30(8시간) 누계 : 8 시간	철골 제작 및 설치 작업	-		-	

2019. 07. 10.

책임건설사업관리기술자 김 영



서울특별시도시기반시설본부장 귀하