

휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
- 요청번호 : 2019 - 10호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업 관리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2019.03.30. 시 간 : 07:00~17:00	휴일	한강둔치	시공사	0		
			발주청			
			건설사업관리단			
작업일 : 2019.03.31. 시 간 : 07:00~17:00	휴일	한강둔치	시공사	0		
			발주청			
			건설사업관리단			
작업내용	- 부모멘트부 철근 및 거푸집 조립 - 시스템동바리 설치 - 횡배수관 부설 및 거푸집 조립 - GT가시설 시공					

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 03. 25.

현장대리인 노 무



- 시공사 요청번호 2019- 10호 (휴일)작업요청에 대하여 건설사업관리자 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리자근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019.03.30. 시 간 : 07:00~17:00	-안전관리 철저 (안전관리책임자 상주)	-	-	-	-
작업일 : 2019.03.31. 시 간 : 07:00~17:00	-안전관리 철저 (안전관리책임자 상주)	-	-	-	-

2019. 03. 25.

책임건설사업관리자 도 록 한 (인)



도시기반시설본부장 귀하