

## 휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
- 요청번호 : 2019 - 47호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	건설사업 관리비 부담여부	비고
작업일 : 2019.12.21. 시 간 : 07:00~17:00	휴일	본선 김포방향 및 한강둔치	시공사	○	
			발주청		
			건설사업관리단		
작업일 : 2019.12.22. 시 간 : 07:00~17:00	휴일	본선 김포방향 및 한강둔치	시공사	○	
			발주청		
			건설사업관리단		
작업내용	- J2교 슬라브거푸집 해체 및 방호벽 전선관 시공 - 김포(좌)중점 U형측구 거푸집 해체 및 되메우기 - RAMP-F 우수관로 되메우기 - RAMP-F 방음판 시공				

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 12. 17.

현장대리인 신 영



- 시공사 요청번호 2019- 47호 (휴일)작업요청에 대하여 건설사업관리자 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리자근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019.12.21. 시 간 : 07:00~17:00	-안전관리 철저 (안전관리책임자 상주)	건설사업 관리자	김인수		
작업일 : 2019.12.22. 시 간 : 07:00~17:00	-안전관리 철저 (안전관리책임자 상주)	건설사업 관리자	도록한		

2019. 12. 17.

책임건설사업관리자 도 록 한



도시기반시설본부장 귀하