

강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

우423-824 경기도 광명시 기아로 137 / 전화(02) 891-8111 / 전송(02) 895-5009
 책임건설사업관리기술자 장 경 식 담당자 이 태 룡 E-mail : luck4091@hanmail.net

문서번호 : 서영강남 19 - 309 호

발송일자 : 2019. 12. 07.

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

제 목 : 『휴일(야간) 작업 계획(12월) 승인』 요청서 제출

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람	고속도 로과장
	번호			
	처리부(과)	고속도로과		
	담 당 자			

1. 당 현장에서 과업수행중인 [강남순환도시고속도로(4공구)건설공사] 관련하여 도급사인 롯데건설(주) 현장대리인(롯데강남4-231호(2019-12-03))으로 부터 『휴일(야간) 작업 계획(12월) 승인』 요청이 접수되어 불임과 같이 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기를 요청합니다.

불 임 : 1. 『휴일(야간) 작업 계획(12월) 승인』 요청서 1부. 끝.





강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사
 책임건설사업관리기술자 장 경 식 (인)



휴일(야간) 작업 계획 승인 요청서

- 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사
- 요청번호 : 제2019-12호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 12. 07 ~ 2019. 12. 08 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-금하지하차도	시공사		
			발주청		
			감리사		
작업내용		방호벽 및 차선 도색 작업, 방수보강 작업, 가시설 해체 작업, 배수관 매설 작업			
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019. 12. 07 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	감리사	이태룡		토요일
작업일 : 2019. 12. 08 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음				일요일

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유	감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 12. 14 ~ 2019. 12. 15 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-금하지하차도	시공사		
			발주청		
			감리사		
작업내용		방호벽 및 차선 도색 작업, 방수보강 작업, 가시설 해체 작업, 배수관 매설 작업			
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019. 12. 14 시 간 : 07:00~ 18:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요함	수석감리사	장경식		토요일
작업일 : 2019. 12. 15 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로 감리근무 없음				일요일

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 12. 21 ~ 2019. 12. 22 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-금하지하차도	시공사	O	협의	
			발주청			
			감리사			
작업내용		준공 전 현장 환경 정리 작업				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 12. 21 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로	감리근무 없음				
작업일 : 2019. 12. 22 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로	감리근무 없음			일요일	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019. 12. 28 ~ 2019. 12. 29 시 간 : 07:00~ 18:00	휴 일	-금하지하차도	시공사	O	협의	
			발주청			
			감리사			
작업내용		현장 자재 및 환경 정리				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2019. 12. 28 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로	감리근무 없음			토요일	
작업일 : 2019. 12. 29 시 간 : 07:00~ 18:00	단순공종으로	감리근무 없음			일요일	

2019. 12. 03

현장대리인 박 광 석 (인)

책임감리원 장 경 식 (인)

도시기반시설본부장 귀하

