

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
- 요청번호 : 롯데동부간선 - 75호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리 기술자 부담여부	비고
작업일 : 2019. 5.11(토) 시 간 : 08:00 ~ 17:00	휴 일	Ramp-A Ramp-B	시공사	○	시공사	
			발주청			
			감리사			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 작업내용 - RAMP-A : 하부도로 보차도 경계석 설치 교량 가로등 거꾸집 설치 - RAMP-B : U-Type옹벽 되메우기 및 다짐 탄천변 자전거도로 토공정리 					

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 05. 08.

현장대리인 김 은 후 (인)



※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

- 시공사 요청번호 롯데동부간선-75호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019. 5.11(토) 시 간 : 08:00 ~ 17:00	- 준공기한 내 공사완료를 위해 작업시행 적정	중급	김동우		

2019. 05. 08.

책임건설사업관리기술자 이 진 문 (인)



도시기반시설본부장 귀하