

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
- 요청번호 : 롯데동부간선 - 74호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리 기술자 부담여부	비고
작업일 : 2019. 5.04(토) 시 간 : 08:00 ~ 17:00	휴 일	Ramp-B	시공사	○	시공사	
작업일 : 2019. 5.06(월) 시 간 : 08:00 ~ 17:00			발주청			
			감리사			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 작업내용 - RAMP-B : U-Type 옹벽 드레인보드 설치 및 되메우기 P1~P4 교각 세라믹 도장 탄천변 자전거 도로 보조기층 포설 및 다짐 					

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 04. 30.

현장대리인 김 은 후 (인)




※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

- 시공사 요청번호 롯데동부간선-74호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019. 5.04(토) 시 간 : 08:00 ~ 17:00	- 준공기한 내 공사완료를 위해 작업시행 적정	고급	유성우	유성우	
작업일 : 2019. 5.06(월) 시 간 : 08:00 ~ 17:00					

2019. 04. 30.

책임건설사업관리기술자 이 진 문 (인)



도시기반시설본부장 귀하