

# (주) 대한주택안전관리

우 05714 서울특별시 송파구 송이로17길 13, 3층 (02) 6080 - 3600 FAX (02) 3080 - 6080

문서번호 : 대한주택 18-07-03호

시행일자 : 2018. 07. .

수신 : 서울특별시 성북구

참조 : 치수과

선			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간		재	
수	번호		공	
			람	
처리과				
담당자				

제목 : 실정보고사유서 제출의 건.

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 청에서 입찰공고한 공고 제 20180342821-00호 『하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공사』 건에 대하여 실정보고사유서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 바랍니다.

- 붙임
1. 실정보고 사유서 1부
  2. 실정보고 사진대지 1부 끝.

주식회사 대한주택안전관리 대표이사 송선종



# 실 정 보 고 사 유 서


하월곡동 76-7~76-8 구간 사각형거 보수보강공사

2018. 07.

하월곡동 76-7~76-8 구간 사각형거 보수보강공사

1. 실 정보 고 사유 서
2. 위 치 도
3. 공 사 비 산 출 내 역 서
4. 증 감 대 비 표
5. 수 량 산 출 서
6. 사 진 대 지
7. 도 면

◎ 위치 평면도 - 서울시 성북구 하월곡동 76-7~76-8 일원



위치도



상부전경

## 1. 공사현황

- ◎ 공 사 명 : 하월곡동 76-7~76-8 구간 사각형거 보수보강공사
- ◎ 공 사 위 치 : 서울시 성북구 하월곡동 76-7~76-8 일원
- ◎ 발 주 자 : 서울특별시 성북구
- ◎ 원 도 급 : (주)대한주택안전관리
- ◎ 사 업 량 : 단면보수, 철근노출 단면보수 - 880.5 M2
- ◎ 도 급 액 : 금 이억팔천삼십만칠천사백원정                    ₩     280,307,400
- ◎ 착 공 일 : 2018년 4월 23일
- ◎ 준 공 일 : 2018년 8월 20일

## 2. 보고내용 - 상기 공사에 대한 수량변경에 대한 검토 보고

### ◎ 실정보고내용

당 현장 단면보수에 대한 수량 변경

### ◎ 실정보고사유

서울시 성북구 하월곡동 76-7~76-8 일원 사각형거의 손상수량이 도면과 상이하여,  
실제 현장의 손상수량을 실정보고를 통하여 보고, 검토 후 증가수량을 추가로 반영코자 함.

### 3. 공사비 증감대비

◎ 공사비 변동 금액

공급가액

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
단면보수	83,567,463	111,012,362	27,444,899 증가	
철근노출 단면보수	88,533,181	88,533,181	-	
열화단면제거	16,083,868	19,025,891	2,942,023 증가	
부대공	8,913,165	9,124,761	211,596 증가	
제잡비	57,727,233	61,773,805	4,046,572 증가	
<b>소 계</b>	<b>254,824,910</b>	<b>289,470,000</b>	<b>34,645,090 증가</b>	

◎ 수량 변동

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
단면보수	487.59 M2	648.81 M2	161.22 M2 증가	
철근노출 단면보수	392.90 M2	392.90 M2	- M2	
<b>소 계</b>	<b>880.49</b>	<b>1,041.71</b>	<b>161.22 증가</b>	

### 4. 조치사항

- ▣ 상기 사항에 대해 발주처에 서면 제출하여 승인 요청 후 그 결과에 따라 시행하고, 설계 변경시 반영 조치하고자함.

상기와 같이 현장 실정보고를 합니다.

2018. 07.

성북구청(분임)재무관 귀하

# 사 진 대 지


하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공


실 정 보 고

2018. 07.

# 사 진 대 지

현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜


	<p>공 종</p> <p style="text-align: center;">단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p> <p style="text-align: center;">벽체</p>	
<p>내 용</p> <p style="text-align: center;">손상현황사진</p>	


	<p>공 종</p> <p style="text-align: center;">단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p> <p style="text-align: center;">벽체</p>	
<p>내 용</p> <p style="text-align: center;">손상현황사진</p>	



# 사 진 대 지

현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜

	<p>공 종</p>	<p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p>	<p>벽체</p>	
<p>내 용</p>	<p>손상현황사진</p>	

	<p>공 종</p>	<p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p>	<p>벽체</p>	
<p>내 용</p>	<p>손상현황사진</p>	

# 사 진 대 지


현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜


	<p>공 종</p>	<p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p>	<p>벽체</p>	
<p>내 용</p>	<p>손상현황사진</p>	

	<p>공 종</p>	<p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p>	<p>벽체</p>	
<p>내 용</p>	<p>손상현황사진</p>	

# 사 진 대 지


현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜


	<p>공 종</p> <p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p> <p>벽체</p>	
<p>내 용</p> <p>손상현황사진</p>	

	<p>공 종</p> <p>단면보수 철근노출 단면보수</p>
<p>위 치</p> <p>벽체</p>	
<p>내 용</p> <p>손상현황사진</p>	

# 사 진 대 지

현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜

	공 종	단면보수 철근노출 단면보수
	위 치	벽체
	내 용	손상현황사진

	공 종	단면보수 철근노출 단면보수
	위 치	벽체
	내 용	손상현황사진

# 사 진 대 지

현 장 명 : 하월곡동 76-7 ~ 76-8구간 사각형거 보수보강공  
 공 종 명 : 단면보수공  
 업 체 명 : 일촌나눔하우징㈜



공 종

단면보수  
철근노출 단면보수

위 치

벽체

내 용

손상현황사진
