

		시 민			
문서번호	조경과-538	주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
결재일자	2019.1.10.				
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조			

I · SEOUL · U

2019년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획



2019. 1

푸른도시국
(조경과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2019년 물을 이용한 친수공간 조성사업 추진계획

바닥분수, 벽천, 계류 등 수경시설 신규 조성 및 기존시설 재정비 통하여 시민들이 쾌적한 휴식공간을 제공하고 청량한 가로경관을 조성하기 위함.

1 추진방향

- 휴게 및 조명시설 등을 설치하여 사계절 이용가능한 친수공간 조성
- 노후 수경시설을 재정비하여 안전사고 예방 및 청량한 가로경관 조성
- 여름철 성수기 수경시설 가동기간을 고려하여 조기 착공 및 준공 추진

2 사업개요

- 대 상 지 : 지하철역, 광장, 교통섬 등 주요 가로변(시유지)
- 사업기간 : 2001년 ~ 2022년(계속)
- 사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후 수경시설 정비 등
- 총사업비 : 48,956백만원 ('18년 이전 44,851, '19년 2,954, '20년 이후 1,151)

〈 추진실적 〉

▶ '01 ~ '18년, (신규)조성 51개소, (보수)정비 30개소

구 분	계	2016년 이전	2017년	2018년	비 고
개소수	조성	51	48	1	2
	정비	30	21	4	5
조성면적(m ²)	172,723	156,832	8,411	7,480	
사업비(백만원)	44,851	41,531	1,355	1,965	



'18년 - 동대문구 군자교 녹지대



'18년 - 성동구 금호터널 입구



'18년 - 송파구 오금동 방아역 1번출구

3 추진계획

- 대상지 : 용산구 한강로3가 69-2 한강대교 북단 교통섬 등 9개소
- 규모 : 18,500 m^2 (신규(3) 4,704 m^2 , 재정비(6) 13,796 m^2)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 수경시설 설치 및 휴게공간 조성, 노후 수경시설 정비 등
- 사업비 : 2,954백만원(시설비 2,950, 시설부대비 4)
- 추진기관 : 용산구 등 8개구
- 추진일정
 - 2019. 1. : 사업계획 수립(통보), 기술용역타당성 심사
 - 2019. 2. ~ 3. : 시민소통(의견수렴), 실시설계용역 시행 등
 - 2019. 3. ~ 4. : 설계심의, 계약심사, 공사발주 등
 - 2019. 4. ~12. : 공사시행

4 행정사항

- 자체설계에 따른 도면작성비 및 설계용역비 재배정
 - 수목식재 및 시설물설치 등 단순 공종인 경우 유사 사례를 참고 자체설계
 - 사업내용이 복합 공종으로 실시설계용역이 필요한 경우 「기술용역 타당성 심사결과」에 따라 설계용역비 재배정
- 설계심의(조경과) 및 공사비 재배정
 - 시의회 소통결과 포함하여 설계심의 요구(구 → 시)
 - 일상감사 또는 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정(시 → 구)
- 공사 착·준공 후 5일 이내 보고 철저
 - 착·준공보고 시 설계심의 결과 반영 추진 관련 자체점검표 등 작성 제출

붙임 1. 2019년 사업대상지 현황 1부.

2. 2019년 사업추진 현황(제출서식) 각 1부. 끝.