

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 전부서

(경유)

제목 2016년 1/4분기 경영정보시스템 개발실적 및 2/4분기 계획 알림

1. 정보화기획처-1252(2016.04.04)「2016년 1/4분기 경영정보시스템 개발실적 분석결과 보고」와 관련입니다.

2. 2016년 1/4분기 사용자 요구사항 처리현황, 주요개발실적, 향후 개발계획 등 경영정보시스템 개발실적 및 2/4분기 개발계획을 다음과 같이 알려 드리니, 정보시스템 활용 및 개발요청 등 업무추진 시 참고하시기 바랍니다.

가. 기 간 : '16. 1. 1 ~ 3.31

나. 대 상 : 인사, 회계, 운전, 전동차, UTIMS, 역업무 등 경영정보시스템

다. 내 용 : 요구사항 처리현황, 주요개발실적, 개선효과, 개발계획 등

라. 운영실적 및 분석결과

1) 요구사항 처리현황

구 분	계	신규	개선	비 고
요 구	385건	32건	353건	월 117여건 처리
처 리	351건	19건	332건	
처리율	91.1%	59.3%	94.0%	

2) 개발 및 유지보수 실적 : 총 47건(신규 11, 개선 36)

구 분	주요개발내역	비 고
전략사업	심야연장운행 원가계산을 위한 시스템 개선	신규 1
고객서비스	유피스 부정승차 단속관리 프로그램 개선 등	개선 1
기 술	UTIMS 승강분야 시스템 개선 개선 등	신규 6, 개선 7
사장 등	의회동향보고 관련 정보화 개발신청 등	신규 4, 개선 28

마. 향후 개발계획 : UTIMS 시스템 도시철도 특정관리대상시설 업무전산화 개발등 14건(붙임 2-5 참조)

붙임 1. 경영정보시스템 개발실적(요약) 1부

2. 경영정보시스템 개발실적 분석결과 1부. 끝.

주임 정희상

부장 오금수

처장 04/05
이종계

협조자

시행 정보화기획처-1281 (2016.04.05.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-5761 전송 / 2140007@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격