

# (주) 아 큐 스

수신자 영등포아리수정수센터 소장 귀하

(경 유)

제 목 작업완료 보고서 제출

---

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 상수도사업본부와 계약 체결된 「아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사(계약일:2018년 03월 01일)」의 “풍납취수장 염소투입설비 안전관리 및 중화설비 보수외”와 관련하여 작업을 완료하였기에 작업완료 보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙 임 : 1. 준공검사원  
2. 작업완료 보고서  
3. 기성내역서  
4. 점검보고서  
5. 물품납품보고서. 끝.

(주) 아 큐 스 대표이사 이 희



담당자 : 김진경 대리

담당부서 : 영업본부

문서번호 : AQUS 1802-18087

시행일 : 2018. 07. 09.

(우) 18487 경기도 화성시 동탄산단2길 46 (방교동 849-6)

<http://www.aqus.biz>

(Tel) 031-451-1820 (Dir.)070-5023-5023 / (Fax) 031-629-6277

[aqus@aqus.biz](mailto:aqus@aqus.biz)

## 준공검사원

작업명 : 풍납취수장 염소투입설비 안전관리 및 중화설비 보수 외

작업금액 : 일금 일천칠백이십칠만원정 (₩ 17,270,000원)

작업요청일 : 2018년 06월 11일

준공기한 : 2018년 07월 10일

준공년월일 : 2018년 07월 09일

설치장소 : 풍납취수장 염소실

주관과 : 정수시설과

계약자

주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 2길 46

상호 : (주)아쿠스

주민등록(법인)번호: 110111-1283475

대표자 : 이희환



위와 같이 기성 되었기에 검사하여 주시기 바랍니다.

확인필

서울시상수도사업본부 영등포아리수정수센터 귀하

## 충남취수장 염소투입설비 안전관리 및 중화설비 보수 외

계 약 명	아리수정수센터 염소설비유지 및 안전관리 공사	도 급 자	(주)아쿠스
작업지시일자	2018. 06. 11	작업기간	2018.06.11~2018.07.10

### 작업지시내용

No.	작업위치	작업내용	수량	단위	비고
1	염소투입실	염소설비 안전관리점검	1	식	
2	염소투입실	급속분사 교반기 안전관리점검	1	식	
3	염소투입실	염소 중화설비 보수	1	식	
4	염소투입실	급속분사 교반기 수선	1	식	
5	염소투입실	염소기화기 부품 교체	1	식	
6	염소투입실	염소투입설비 기자재 납품 및 자동화산식 소화기 설치	1	식	

위와 같이 작업완료 하였기에 작업완료 보고서를 제출합니다.


**[주]아쿠스**  
 대 표 이 사 이 꾀 권  
 사업자등록번호: 120-81-62589  
 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 46

확 인 자    영업본부 권혁진

