

제 3 0 5 회 임 시 회

도 시 안 전 건 설 위 원 회

2022.2.9.(수) 10:00



2021년도 4분기 소방재난본부 예비비 사용내역 보고

2022. 2. 9.

소방재난본부

2021년도 4분기 소방재난본부 예비비 사용내역 보고

「서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례」 제3조 (예비비 지출 보고 및 승인) 제3항에 따라 예비비 사용내역을 보고드립니다.

□ 4분기 예비비 사용내역 : 1건, 372백만원

※ 기획조정실 사용승인('21.11.25.)받아 예비비 집행

○ 소송개요

- 우리시의 발주로 기 준공된 「서울소방행정타운 건립공사 1단계」와 관련 공사도급계약 상대자인 원고가 공사대금 등 청구소송을 제기하였음

▶ (사건명) 서울중앙지방법원 2019가합575993, 공사대금 등 청구의 소

원고는 ① 이 사건 공사의 예정가격 과소산정으로 인해 발생한 손해액, ② 동절기 공사 진행으로 인한 추가공사비, ③ 가설물 물량 변경으로 인한 추가공사비, ④ 골조공사 수량부족으로 인한 추가공사비 등 설계변경으로 인해 발생한 추가공사비의 지급을 청구함(4,098,589,000원)

- 원고가 우리 시를 상대로 공사대금 등 청구소송을 제기한 결과, 1심 재판에서 일부인용(우리시 승소, 92.26%)에 따라 서울시가 판결금 및 이자를 지급 판결함

▶ (1심) '19.10.29. 제기/'21.10.15. 판결(피고는 원고에 317백만원 및 이자 지급)

- 소송종결에 따른 이자발생 최소화를 위해 소방특별회계 예비비 372백만원을 기획조정실의 사용승인('21.11.25.)을 통해 판결금 및 이자를 지급하였음

○ 세부내역

(단위: 원)

부 서	세부사업명	통계목	지출액	지출일
계			371,707,510	
소방행정과	소방행정타운 건립	배상금 등(305-01)	371,707,510	'21.11.26.