

작업계획서

1.공사명 : 2018년 6,7호선 궤도시설 보수보강공사

2.시공사 : 한국철도 주식회사 대표 조병현

3.작업내용

월 일	요일	공사종류	주/야간	토목관리소	작업구간	작업위치	작업내용	수량	비고
1월 18일	금	레일하차	야간	한강진	신내차량기지	S21	발생레일하차	L=200m	
		침목교환		신내	신내차량기지		분기침목교환		
		장비이동		한강진			대흥주박		
1월 19일	토	침목교환	야간	신내	신내차량기지		분기침목교환		
		레일상차		한강진	버티고개(상)	22k558~22k758	발생레일상차	L=200m	
1월 20일	일	레일하차	주간	한강진	신내차량기지	S21	발생레일하차	L=170m	
		장비이동	야간	신내			상월곶 주박		
1월 21일	월	침목상차	주간	도봉	도봉차량기지	모터카선 야적장	분기침목상차	60장	
		침목하차				분기침목하차	60장		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일상차	야간	신내	안암~고려대(하)	28k693~28k993	발생레일상차	L=300m	
1월 22일	화	레일하차	주간	신내	신내차량기지	28k693~28k993	발생레일하차	L=300m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		장비이동		이수		내방주박			
		레일절단		내방~이수(하)	31k136~31k361	레일절단	L=225m		
1월 23일	수	침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일상차		이수	내방~이수(하)	31k136~31k361	발생레일상차	L=225m	
1월 24일	목	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=225m	
		침목상차	주간	도봉	도봉차량기지	모터카선 야적장	분기침목상차	60장	
		침목하차				분기침목하차	60장		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		장비이동		이수		내방주박			
		레일절단		장승배기~신대방(상)	36k970.2~37k140	레일절단	L=200m		
1월 25일	금	침목상차	주간	도봉	도봉차량기지	모터카선 야적장	분기침목상차	55장	
		침목하차				분기침목하차	55장		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일상차		이수	장승배기~신대방(상)	36k970.2~37k140	발생레일상차	L=200m	

월 일	요일	공사종류	주/야간	도목관리소	작업구간	작업위치	작업내용	수량	비고
1월 26일	토	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=200m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		장비이동		이수			내방주박		
		레일절단		반포~고속터미널(하)	27k237~27k503.3	레일절단			
1월 27일	일	침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일절단		이수	고속터미널~내방(상)		레일절단	L=35.15m	
		레일상차		반포~고속터미널(하)	27k237~27k503.3	발생레일상차	L=266.3m		
1월 28일	월	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=266.3m	
		침목상차	주간	도봉	도봉차량기지	모터카선 야적장	분기침목상차	60장	
		침목하차				분기침목하차	60장		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		장비이동		이수		내방주박			
1월 29일	화	침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일상차		이수	고속터미널~내방(상) 청담~강남구청(상) 뚝섬~청담(상)	28k080~28k115.15 23k382~23k396 23k117~23k185	발생레일상차	L=35.15m L=14m L=68m	
1월 30일	수	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=35.15m L=14m L=68m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
1월 31일	목	침목상차	주간	도봉	도봉차량기지	모터카선 야적장	분기침목상차	55장	
		침목하차				분기침목하차	55장		
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		장비이동		이수		내방주박			
		레일절단		남성~승실대(하)	32k326~32k491	레일절단	L=165m		
2월 1일	금	침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		
		레일상차		이수	남성~승실대(하)	32k326~32k491	발생레일상차	L=165m	
2월 2일	토	레일하차	주간	이수	천왕차량기지	S23	발생레일하차	L=165m	
		침목교환	야간	도봉	도봉차량기지		분기침목교환		

※ 기타사항

현장여건에 따라 작업일정 및 수량은 변경될 수 있음.
1월21일 야간부터 도봉차량기지 침목교환작업 공사완료시까지 연속작업 있음.

2019년 01월 18일

작성자 : 한국철도 주식회사 현장대리인 김 종 완 (서명) 종 완