

인수 · 인계를 위한 예비준공검사 시 지적사항 조치결과

연번	위치	지적사항	조치결과	비고
1	방배동 2873	인접 구간과 동일한 보행자용 방호울타리로 교체	교체 완료(L=19m)	
2	방배동 2951-5	점형 점자블록 4개로 교체 필요	점형 블록으로 교체(4개)	
3	방배동 2782-2	점형 점자블록 4개로 교체 필요	점형 블록으로 교체(4개)	
4	방배동 산 108	종단부 선형 점자블록 2개 제거 또는 점형 점자블록 2개 추가 설치 필요	선형 블록 제거(2개)	
5	보도 구간	일부 줄눈 채움재 포설 미흡하여 보완 필요	줄눈 채움재 보완 시공	

예비준공검사 지적사항 조치결과보고

연번 1	서울시 서초구 방배동 2873
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
내용 인접구간과 동일한 보행자용 방호울타리 교체완료 (L=19.0M)	

연번 2	서울시 서초구 방배동 2951-5
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
내용 정형블록 4개로 교체완료	

연번 3

서울시 서초구 방배동 2782-2



지적사항 조치전


지적사항 조치후



내용 점형블록 4개로 교체완료

연번 4

서울시 서초구 방배동 산108



지적사항 조치전

지적사항 조치후



내용 종단부 선형 점자블록 2개 제거완료

연번 5	사업구간내 보도 시공구간	
공 란		
지적사항 조치전	지적사항 조치후	
		
내용	사업구간 내 보도 시공구간 일부 줄눈 채움재 포설완료	