



(주) 동해종합기술공사

DONGHAE ENGINEERING & CONSULTANTS CO.,Ltd

수신	서울특별시 도시기반시설본부 토목부장	선결		지시	
참조	교량건설과장	접수	일자	결재	
			번호		
			처리과	공람	
	담당자				
제목	보행교 관급자재(교량난간) 납품기한 연장요청				

- 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 케이원레일 20240321-0호 (2024. 3. 21.)와 관련입니다.
- 위 호와 관련하여 창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설현장의 관급자 관급자재(교량난간) 납품기한이 아래와 같이 2024년 3월 31일로 종료되어 납품기한을 2024년 12월 31일로 연장 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

품명	물품식별번호	수량(m)	납품기한		비고
			당초	변경	
교량난간	23469458	216	2024. 3.31	2024.12.31	

- 붙임 : 1. 시공사 공문사본 1부.
2. 분할납품요구서 1부. 끝.

창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역
책임 건설 사업 관리 기술 인 박 태 용 (인)



분야별기술자/ 소 창 호

책임기술인 / 박 태 용

시 행 : 창동상계 제24-050 호(2024. 3. 21.)

접 수 : (2024. . .)

주 소 : [01405]서울특별시 도봉구 노해로65길 7-12 청백빌딩 202호 / Homepage : www.dh2002.co.kr

전 화 : 02) 2088-0631 FAX : 02) 2088-0630 / 이메일: hanhan7750@naver.com / 공개

주식회사 케이원레일

주소: 경기도 안성시 양성로 449 [양성면] / 전화:031-676-9464 / 전송: 031-676-9465
발송: 영업팀 윤경호 부장 (01-9234-1270) / E-Mail:cardnara12@naver.com

문서번호 : 케이원레일 20240321-0

시행일자 : 2024년 3월 21일

수신 : 서울시 도시기반시설본부

참조 : 감 독/ 송진우 주무관

감리단/ 소창호 상 무 귀중

매수 : 1 매

제목 : 분할납품요구서 납품기한 변경 요청 건

선			지	
결			시	
점	일자		결	
	시간			
수	번호		재	
			공	
처	리		람	
리	과			
당	당			
자				

- 귀사의 일익 번창을 기원하며, 평소애 베풀어주신 성원과 배려에 깊이 감사드립니다.
- 납품요구번호 : 1 2 - 2 3 - 1 - 6 9 4 2 2 - 0 0
- 수 요 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부
- 납품요구일자 : 2024년 03월 31일
- 물품식별번호 : 2 3 4 6 9 4 5 8
- 제품명 및 규격 : 알루미늄제교량난간, 케이원레일, KWA-670, W2000×H1400mm, 보행자보호/도심구간

아래와 같이 납품기한 변경을 요청 드립니다.

—아 래 —

- 1) 기존 / 납품기한 일자 : 2024년 03월 31일
- 2) 변경 / 납품기한 요청 일자 : 2024년 12월 31일

이에 공문을 보내드립니다.

2024년 03월 21일.



(주)케이원레일 대표이사 윤경원



조달청 (서울지방조달청)



※ 원본 확인용 QR코드

송신처 : 서울지방조달청 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)	연락처 : 4520	전화번호 : 02-3708-2373 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어플래이스빌딩 11층	FAX 번호 : 02-3708-2329
전화 : 070-4056-8783	담당 : 김윤경	조달업체 : 031-676-9464 17501	FAX 번호 : 031-676-9465
FAX : 0505-480-1568	담당 : 최진경	경기도 안성시 양성로 449 (양성면)	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구서

선 고 지 번 호 :
 납 품 요 구 번 호 : 12-23-1-69422-00
 수 요 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부
 수 요 기 관 번 호 : 2038300918
 나 라 장 터 등 록 번 호 : 6112262
 사 업 자 등 록 번 호 : 2038300918
 문 서 번 호 : 도목부-10568
 하 자 담 보 책 임 기 간 : 2년 간
 위 계약번호에 의거 해당 계약자에게 아래와 같이
 납품요구 하였음을 통보합니다.

지 급 방 법 : 대지급
 납 품 요 구 일 자 : 2023/06/15
 계 약 자 : 주식회사 케이원레일
 대 표 자 영 : 윤경원
 등 록 번 호 :
 사 업 자 등 록 번 호 : 1248679281
 전 화 번 호 : 031-676-9464
 계약번호 제00-21-5-0831-05호(2023.04.17) 로 조달청과
 귀 사 간 에 계 약 채 결 한 수 요 물 자 에 대 해 계 약 조 건 에 따 라
 아 래 와 같 이 납 품 해 주 시 기 바 람 니 다.

품 대 계	수 수 료	합 계 금 액	분 할 납 품	검 사	검 수
94,824,000	486,440	95,310,440	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

사 업 명 : 창동상계 연결교량 보행교 건설공사

순 번	입선 대 상 품 목 번 호	물품 분류번호	물품 식별번호	품 명		단위	단 가 금 액	수 량 납품장소	납 품 기 한 인 도 조 건	검 사 면 제 여 부	준 기 간 경 정 물 품 여 부
				규 격							
1		30121703	23469458	교량난간	알루미늄재 교량난간, 케이 원레일, KWA-670, W2000 xH1400mm, 보행자방향/ 도심구간	m	439,000.0	216	2024/03/31	N	Y

수 량 합 계 : 216

합인전금액합계: 94,824,000

하자담보책임기간비고:

- 서울시 도시기반시설본부 도목부 이상현(02-6438-2144)
- 기타:

※ 기 타 사 항 :

- * 하자보수보증금을 수요기관에 제출하여야 합니다.
- * 하자보수보증금율: 3% 이상

서울지방조달청 자재구매과

직 인 생 략