

『2004年度』
主要業務報告



公園綠地管理事業所

報告順序

| | |
|-------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 일반현황 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 주요업무 | 3 |
| ○ 생활주변 공원녹지공간 조성 | 4 |
| ○ 공원시설 개선 및 수준 향상 | 10 |
| ○ 시민과 함께하는 공원 운영 | 15 |
| ○ 푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급 | 20 |

일 반 현 황

1. 기구 및 기능

| 구 분 | 편 제 | 기 능 |
|------------------|--|--|
| 공원녹지부 (4과) | 총 무 과 공원 운영 과 공원 시설 과 프로그램개발실 | <ul style="list-style-type: none"> · 서무 및 기획·예산·계약 · 공원 운영관리 주요업무 시행계획 수립 및 심사분석 · 공원시설 보완정비 및 공원이용프로그램 개발 |
| 조경사업부 (3과) | 조경 토 목 과 양 묘 과 녹화상담실 | <ul style="list-style-type: none"> · 조경토목사업 시행 · 조경소재(수목, 꽃묘, 잔디) 생산·공급 · 주요녹지대 및 광장 관리 · 야생 동·식물보호, 남산소나무 보전 및 공원사랑방 운영 |
| 공원관리사무소 (4개소) | 남산공원관리사무소 월드컵공원관리사무소 여의도공원관리사무소 천호공원관리사무소 | <ul style="list-style-type: none"> · 공원시설 유지보수 · 공원 사용·점용허가 · 공원운영관리 및 질서유지 |

2. 인 력 — 정원 287명/현원 281명

(기준일 : 2004. 10월 1일 현재)

| 구 분 | 합 계 | 일 반 직 | | | | 기 능 직 | | | 계약직 |
|-----|-----|-------|------|----|------|-------|------|------|-----|
| | | 소계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | 소계 | 6급이상 | 7급이하 | |
| 정 원 | 287 | 140 | 5 | 15 | 120 | 140 | 8 | 132 | 7 |
| 현 원 | 281 | 126 | 3 | 12 | 111 | 149 | 4 | 145 | 6 |
| 과부족 | △6 | △14 | △2 | △3 | △9 | 9 | △4 | 13 | △1 |

※ 청원경찰 24명

3. 예 산

○ 세 입 : 7,515백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 남 산 | 월드컵 | 여의도 | 보라매 | 천 호 | 본 소 | 비 고 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 계 | 7,515 | 1,702 | 3,394 | 1,323 | 349 | 86 | 661 | |
| 공유재산 임대수입 | 1,198 | - | 1,198 | - | - | - | - | 난지도 송전탑 부지임대 등 4건 |
| 입 장 료 수 입 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 남산식물원 입장료 |
| 기타사용료 수 입 | 2,428 | 550 | 226 | 1,278 | 279 | 86 | 9 | 시설위탁료, 점용료 등 |
| 사 업 장 생산수입 | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 양묘장 생산수입 |
| 주차요금 | 1,757 | 330 | 1,312 | 45 | 70 | - | - | 직영·위탁 관리 주차장 |
| 통 행 료 수 입 | 752 | 752 | - | - | - | - | - | 남산순환도로 통행료 |
| 기 잡 수 타 입 | 810 | - | 658 | - | - | - | 152 | 난지도 매립가스 판매수입 등 |

○ 세 출 : 36,117백만원

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 예 산 액 | 비 고 |
|-----------|--------|------------------|
| 인 건 비 | 15,401 | 인건비·복리후생비 등 |
| 기 본 경 비 | 4,595 | 공공요금 등 일반운영비 |
| 경 상 사 업 비 | 7,810 | 공익근무 보상금·일용인부임 등 |
| 시 설 비 | 8,311 | 공원 시설물 확충 및 정비 등 |

주요업무

- 생활주변 공원녹지공간 조성
- 공원시설 개선 및 수준 향상
- 시민과 함께하는 공원 운영
- 푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급

생활주변 공원녹지공간 조성

경관이 노후화된 공원을 정비하여 쾌적한 도시환경을 조성하고
자원회수시설과 대학교 주변환경을 녹화하여 친환경적으로
개선하고자 함

1. 보라매 청소년공원 재정비 사업

□ 현 황

- 위 치 : 동작구 신대방동 395번지
 - 면 적 : 420,550m²(127,439평)
 - 녹지 167,161m², 연못 9,070m², 시설물 및 기타 244,319m²
 - 주요식생 : 은행나무 등 90종 117,200주
 - 주요시설 : 건물 17개동, 잔디광장, 다목적운동장, 연못 등
- ※ 보라매공원 연혁
- '85. 12. 20 : 공군사관학교 시설 인수
 - '86. 5. 5 : 보라매공원 개원
 - '01. 1. 22 : 공원조성계획 변경 결정(서고2001-13)

□ 개 요

- 사업기간 : 2002 ~ 2006년
- 소요예산 : 17,759백만원
- 단계별 사업내용
 - 제1단계 사업(2002 ~ 2004년 / 5,875백만원)
X-Game장, 잔디축구장, 유아놀이공간, 암벽등반대, 연못주변정비 등
 - 제2단계 사업(2005년 / 6,098백만원)
물결공원, 화훼정원, 연못개선 등
 - 제3단계 사업(2006년 / 5,786백만원)
에어파크, 보라매광장, 주차장, 어린이교통공원, 청소년문화예술광장 등

□ 2004년 추진현황(1단계 2차)

○ 사업내용

- 시설물 : 디나트랙, 게이트볼장, 암벽등반대, 연못주변 정비 등
- 기 타 : 전기공사, 폐기물처리 각 1식

○ 사업기간 : 2004. 1 ~ 12

○ 사업비 : 1,379백만원

○ 추진실적(공정 50%)

- 2004. 5. 8 : 제1단계 2차 공사 착공
- 2004. 9. 30 : 수목이식공사 완료, 충혼탑, 암벽등반대 등

※ 2003년 추진실적(1단계 1차)

○ 사업내용

- 운동시설 : 축구장, 다목적운동장, 길거리 농구장 등
- 시민의숲 : 수림대, 산책로
- 피크닉장 : 어린이놀이터, 피크닉장
- X-Game장 : 인라인스케이트장

○ 사업기간 : 2002. 12. 31 ~ 2003. 12. 30

○ 사업비 : 2,955백만원

□ 2005년 사업계획

○ 사업내용 : 화훼정원, 물결공원, 보람잔디광장, 연못개선 등

○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 12

○ 사업비 : 6,098백만원

2. 안산도시자연공원 시민아파트 철거지역 복구사업

개요

- 위치 : 홍제2동 322-17일대, 연희2동 196-13일대
- 면적 : 총 19,732m²(5,968평)
 - 홍제지구 : 6,658m²(5동 151세대 철거지)
 - 연희지구 : 13,074m²(6동 240세대 철거지)
- 사업내용 : 소나무 등 35종 4,092주, 운동시설 등 41종
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2004. 12
- 사업비 : 2,721백만원(홍제지구 1,317, 연희지구 1,404)

추진실적(공정 - 홍제 35%, 연희 90%)

- 2003. 12 : 토공정리(성토, 절토)
- 2004. 9 : 자연석쌓기, 수목식재, 시민아파트 등 3동 철거 등

향후계획 - 2004. 12 준공예정

3. 양천자원회수시설 담장녹화사업

개요

- 위치 : 양천구 목동 900번지 일대
- 면적 : 5,470m²(1,654평)
- 사업내용 : 생태공원 1,800m², 벽면녹화 520m², 건강공원 600m²
- 사업기간 : 2004. 2 ~ 11
- 사업비 : 842백만원(설계비 42, 공사비 800)

추진실적(공정 85%)

- 수목이식 및 시설물철거 완료
- 옥외 바닥분수, 생태연못 설치

향후계획 - 2004. 11 준공예정

4. 대학교 담장개방 녹화사업

□ 개 요

- 대상학교 : 한국외국어대, 명지대, 서울산업대 등 3개 대학
- 조성면적 : 24,000m²(외국어대 10,700, 명지대 7,000, 서울산업대 6,300)
- 사업내용

한국외국어대

- 수목식재 : 소나무 등 20종 14,976주(교목 651주, 관목 14,325주)
- 철거, 포장 : 담장철거 등 12종, 점토블럭 등 7종
- 시설물 : 파고라 등 12종

명 지 대

- 수목식재 : 소나무 등 13종 6,001주(교목 185주, 관목 5,816주)
- 철거, 포장 : 담장철거 등 10종, 점토블럭 등 5종
- 시설물 : 성돌쌓기 등 8종

서울산업대

- 수목 식재 및 휴식공간 조성, 콘크리트 벽돌 담장 철거, 시설물공사 등

- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2005. 6
- 사 업 비 : 3,000백만원(한국외국어대 1,349. 명지대 813. 서울산업대 838)

□ 추진실적

- 2004. 5 : 명지대 설계완료
- 2004. 9 : 한국외국어대 공사진행중(공정 45%)
- 2004. 9 : 서울산업대 실시설계 중

□ 향후계획

- 2004. 10 : 서울산업대학교 실시설계 완료
- 2004. 11 : 명지대학교 및 서울산업대 공사발주 예정
- 2004. 12 : 한국외국어대 공사 준공
- 2005. 6 : 명지대, 서울산업대 공사준공

5. 송실대주변 걷고싶은 녹화거리 조성공사

개요

- 위치 : 서울 동작구 상도5동 1-1일대
- 규모 : 연장 800m, 폭 7m
- 사업내용 : 수목식재, 휴식공간 조성, 한전지중화 공사 등
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2005. 12
- 사업비 : 1,460백만원(송실대학교 자체부담금 500백만원 별도)

추진실적

- 2004. 3. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2004. 8. 30 : 설계용역 완료

향후계획

- 2004. 10 : 공사발주
- 2005. 12 : 준공예정

6. 노원자원회수시설 친환경개선사업

개요

- 위치 : 노원구 상계동 772번지
- 면적 : 13,458m²(4,078평)
- 사업내용
 - 당현천주변 사면정비 및 배드민턴장, X-게임장, 인라인스케이트장 등
- 사업기간 : 2004. 2 ~ 2005. 6
- 사업비 : 800백만원(설계비 50, 공사비 750)

추진실적

- 2004. 2. 13 : 설계용역 착수
- 2004. 8. 30 : 기본 및 실시설계용역 완료

향후계획

- 2004. 10 : 공사발주
- 2005. 6 : 준공예정

7. 야생동·식물보호구역 조성관리

□ 개 요

- 사업대상 : 7개 공원 3,923,226m²(1,187천평)
 - 남산, 월드컵, 보라매, 길동, 여의도, 시민의 숲, 용산공원
- 사업내용
 - 공원에 소생물서식공간(Biotope) 조성사업 11개소
 - 야생동·식물보호구역 안내판 및 헨스 설치
 - 소생물서식공간 조성지 생태계 모니터링
 - 야생동·식물보호구역 지정 및 관리 공모사업
- 사업기간 : 2004 ~ 2006
- 사 업 비 : 3,002백만원(2004년 : 537백만원)

□ 2004년 추진실적

- 2004. 5 ~ 7 : 소생물서식공간 조성공사 발주(남산, 보라매, 월드컵)
- 2004. 7 : 야생동·식물보호구역 조성관리 계획수립
- 2004. 9 : 야생동·식물보호 자문회의 구성 및 관리지침 확정
- 2004. 10 : 야생동물 보호안내판 22개소 설치(남산, 월드컵)

※ 소생물서식공간 조성공사 추진현황

| 공 원 명 | 사업비(백만원) | 공사기간 | 공 정(%) |
|--------|-----------|---------|--------|
| 합 계 | 537 | | |
| 남산공원 | 230 | 5 ~ 11 | 80 |
| 보라매공원 | 180(녹색자금) | 7 ~ 10 | 80 |
| 월드컵공원 | 97 | 7 ~ 10 | 90 |
| 길동생태공원 | 30 | 10 ~ 11 | 10 |

□ 향후계획

- 2004. 10월부터 : 야생동·식물보호구역 출입제한
- 2004. 10 ~ 12 : 2005년 보호구역관리 공모사업 계획수립
- 2005 ~ 2006 : 소생물서식공간(Biotope)조성(7개소)

공원시설 개선 및 수준 향상

노후된 각종 공원시설을 적기에 정비하고 새로운 시설 등을 확충하여
이용객 편의를 제공함

1. 길동자연생태공원 시설 보완

□ 개요

- 위치 : 강동구 길동 18-3일대
- 면적 : 588,395m²
- 주변조경공사
 - 주요시설 : 소나무, 눈주목 등 34종 2,737주
 - 사업비 : 445백만원
- 생태문화센터 전시관 설치
 - 주요시설 : 표본전시실, 시청각실, 자원봉사자실 등
 - 사업비 : 634백만원
- 생태연결통로(Eco-Bridge) 실시설계 용역
 - 규모 : 교량형 생태보행통로 및 박스형 생태통로설치 각 1개소
 - 사업비 : 71백만원

□ 추진실적

- 2004. 4. 20 : 주변 조경공사 준공
- 2004. 4. 30 : 생태문화센터 전시관 기본 및 실시설계 완료
- 2004. 7. 13 : 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계용역 발주

□ 향후계획

- 2004. 12 : 생태문화센터 전시관 설치공사 완료
- 2005. 1 : 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계용역 완료

2. 남산공원 수경시설 정비사업

개요

- 위치 : 남산공원(장충지구)
- 사업내용
 - 담수형 연못조성 : 2개소 1,256m²
 - 유선형 계류조성 : 167m(W 4m)
 - 생활하수관 교체 : 267m(D 600mm)
- 사업기간 : 2003. 8 ~ 2004. 12
- 사업비 : 678백만원

추진실적(공정 35%)

- 2003. 12 : 용역완료 및 공사착공
- 2004. 9 : 하수관부설, 침사지설치, 상단연못조성

향후계획 - 2004. 12 준공예정

3. 관악산 도시자연공원 기본계획(변경) 용역

개요

- 위치 : 관악구 신림동 산 197-2번지 등 9개 지역
- 규모 : 177,342m²(53,645평)
- 사업기간 : 2004. 8 ~ 2005. 2
- 사업비 : 131백만원

추진실적(공정 10%)

- 2004. 8. 19 : 용역계약 및 착수
- 2004. 9. 30 : 현장조사 및 자료수집

향후계획 - 2005. 2 용역완료

4. 용마 도시자연공원 기본계획(변경) 용역

개요

- 위치 : 광진구 증곡동 산1번지, 중랑구 면목동 산1-1번지일대
- 규모 : 70,000m²(21,175평)
- 사업기간 : 2004. 8 ~ 2005. 2
- 사업비 : 86백만원

추진실적(공정 10%)

- 2004. 8. 6 : 용역계약 및 착수
- 2004. 9. 30 : 현장 기초조사 완료

향후계획 - 2005. 2 용역완료

5. 독립공원 관리동 개축

개요

- 기존건물 현황
 - 규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 1,355.38m²(410평)
 - 구조 : 철근콘크리트조 (건축년도 1976. 4)
- 사업내용
 - 관리동 개축 : 지상2층, 연면적 404.37m²
 - 조경공사 : 소나무 등 17종 4,037주
- 사업기간 : 2003. 4 ~ 2005. 4
- 사업비 : 945백만원(건축 545, 조경 400)

추진실적

- 2004. 9 : 건축공사 준공

향후계획

- 2004. 10 ~ 2005. 4 : 조경공사 시행

※ 문화재청 문화재 심의(2004. 1.29)에서 사적지 주변 조경을 보완 하도록 조건부승인

6. 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계

<까치산 ~ 관악산>

개요

- 위치 : 동작구 사당동 산 55-2번지 일대
- 규모 : 1,560m²(470평)
- 사업내용 : 교량형 생태통로 1개소(폭 20m, 연장 78m)
- 용역기간 : 2004. 5 ~ 12
- 용역비 : 104백만원

추진실적

- 2004. 5. 19 : 용역계약
- 2004. 9. 23 : 도시환경디자인 심의

향후계획 - 2004. 12 용역완료

<매봉산 ~ 금호산>

개요

- 위치 : 중구 신당동 산149번지 일대
- 규모 : 800m²(240평)
- 사업내용 : 교량형 생태통로 1개소(폭15m~20m, 연장 40m)
- 용역기간 : 2004. 5 ~ 12
- 용역비 : 97백만원

추진실적

- 2004. 5. 19 : 용역계약
- 2004. 9. 23 : 도시환경디자인 심의

향후계획 - 2004. 12 용역완료

7. 문정동 철도부지 공원화 사업 기본 및 실시설계

□ 개 요

- 위 치 : 송파구 문정동 2-5번지등 2필지
- 규 모 : 37,031m²(11,202평)
- 용역기간 : 2004. 9 ~ 2005. 3
- 용역비 : 169백만원

□ 추진경위

- 1983. 8. 8 : 부곡 ~ 도농간 철도부지 지정
- 1993. 4. 23 : 철도계획 취소(철도청)
- 2003. 6. 23 : 철도부지 타당성 검토 및 기본계획용역 완료
- 2004. 4. 20 : 도시계획시설(공원) 결정(서울시고시 제2004-104호)

□ 추진실적

- 2004. 9. 23 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획 - 2005. 3 용역완료

시민과 함께하는 공원 운영

공원이용 프로그램의 지속적인 개발과 어린이, 청소년, 주부 등 다양한 계층의 시민참여를 유도하고 각종재난 및 안전사고를 사전에 예방하여 공원이용을 활성화 하고자 함

1. 공원이용프로그램 활성화

□ 개 요

○ 대상공원 : 남산, 월드컵 등 12개소

○ 내 용

- 공원별 계절적 특성에 적합한 프로그램 지속 운영

- 새로운 프로그램 및 이벤트 개발

· 여가생활 : 가을맞이 박타기, 나무관찰과 고구마 구워먹기.

· 공원문화 : 수변음악회, 그림읽어주는 공원, 창작체험마당, 별밤공원극장

· 학습체험 : 가을천연염색, 자연관찰, 공원영어체험, 어린이숲교실

· 공원행사 : 억새축제, 낙산한가위달맞이행사. 남산고유소나무가꾸기

· 건강체육 : 녹색인라인 안전교실, 개구리 한마당 등

○ 운영기간 : 2004. 3 ~ 2005. 2

○ 사 업 비 : 660백만원

□ 추진실적 : 2,960회 운영 94,100여명 참여(9월말 현재)

2. 수목학습원 운영

□ 개 요

○ 현 황

| 수 목 원 | 위 치 | 면 적 | 주 요 시 설 |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| 사능양묘장 | 남양주시 진건읍 | 98,861m ² (29.958평) | 관리사 8동 수목 442천주 |
| 갈매양묘장 | 구리시 갈매동 | 87,769m ² (26.597평) | 관리사2동 수목281천주 |

○ 행사내용

- 상 설 : 개인, 단체, 자유관찰학습
- 계 절 별 : 봄꽃관찰 등 10개 프로그램 29회 운영
- 여름캠프 : 초등생 및 학부모 야영활동(1박2일)

□ 추진실적 : 총 27,700여명 참여(9월말 현재)

- 상 설 : 27,000명
- 계 절 별 : 500명
- 여름캠프 : 200명(4회 실시)

□ 향후계획

○ 가을, 겨울 프로그램 운영

- 기 간 : 2004. 9 ~ 12월
- 회수 및 인원 : 14회 총 500명
- 프로그램 내용
 - 사 능 : 자연체험교실, 박타기, 산수유열매따기 등
 - 갈 매 : 고구마 구워먹으며 나무관찰, 박타기, 겨울눈관찰 등

3. 공원사랑방 운영

개요

- 공원사랑방 운영
 - 장 소 : 남산공원 등 3개 공원(남산, 월드컵, 보라매공원)
 - 내 용 : 분재교실 등 교육프로그램 및 식물치료실 운영, 1:1녹화상담
- 찾아가는 공원사랑방 운영
 - 계 획 : 20회(월 2회)
 - 내 용 : 시민 및 단체를 직접 방문하여 원예강좌
- 사이버공원사랑방 운영(홈페이지 : parks.seoul.go.kr/green/book.htm)
 - 내 용 : 식물관리방법, 정원조성 등 인터넷 상담 및 정보제공

추진실적

- 공원사랑방 : 분재교실 등 263명
- 찾아가는 공원사랑방 : 6회 120명

향후계획

- 식물치료, 1:1녹화상담 및 찾아가는 공원사랑방 지속운영

4. 공원 자원봉사활동 활성화

개요

- 운영기간 : 2004. 2 ~ 2005. 1
- 활동인원 : 174명(9월말 현재)
 - 프로그램진행(100명) : 식물교실, 하늘교실, 생태교실 등 진행
 - 공원 안내 (74명) : 공원을 방문한 시민과 외국인 안내
- 활동지원 : 자원봉사실적관리 및 전문교육 실시
- 소요예산 : 71백만원
- 활동실적 : 5,250명(9월말 현재)

휴일자원봉사제 운영(남산, 여의도공원) : 12회 186명 참여

공원관리명예소장제 실시(남산, 여의도, 월드컵공원)

- 2004. 9 ~ 12 : 매주 셋째주 토요일 시행

5. 각종 재난 및 안전사고 예방

□ 개 요

○ 추진기간

- 가을철 산불대책 : 11. 1 ~ 12. 15
- 제설대책 : 2004. 11. 15 ~ 2005. 3. 15(4개월)
※ 각종 공원시설물 정기점검으로 안전사고 사전예방 철저

○ 조직운영

- 산불방지 대책 : 남산, 월드컵, 보라매공원
 - 평 일 : 주간(정상근무), 야간(20:00까지 1/4 대기)
 - 휴 일 : 1/3이상 근무(공무원, 공익근무요원 등)
- 제설대책 : 전 공원관리사무소
※ 3개반(상황 총괄반, 복구반, 지원반) 4개조 운영

□ 추진실적

- 2004. 2 : 해빙기 공원 시설물 안전점검 실시
- 2004. 4 : 봄철 공원시설물 안전점검 실시
- 2004. 7 : 상반기 공원평가지 수해예방 관리실태 점검

□ 향후계획

- 각종 재난 및 안전사고 예방을 위한 지속적인 홍보 및 순찰강화
- 기상특보에 따라 상황별 재해대책 비상근무체계 유지

6. 제3회 월드컵공원 억새축제 개최

□ 개 요

- 장 소 : 월드컵공원내 하늘공원(총 58천평중 억새밭 30천평)
- 기 간 : 2004. 10. 7(목) ~ 10. 16(토), 10일간
- 참여인원 : 약 200만명(2003년 189만명 방문)
- 사 업 비 : 120백만원

□ 주요행사

| 행 사 명 | 주 요 행 사 내 용 | 비 고 |
|------------------|--|--|
| 개막행사 10. 7(금) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 점등식, 축하공연 ※ 정무부시장, 환경수자원위원회 위원장 참석 | <ul style="list-style-type: none"> - 행사시간(1.5시간) 18:30~20:00 |
| 야간행사 (본행사) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 억새밭 밤길걷기 ○ 억새밭 오색조명 연출 ○ 가을밤 음악회 <ul style="list-style-type: none"> - 가요, 팝, 재즈, 가곡, 아카펠라, 국악 클래식 등 | <ul style="list-style-type: none"> - 진입계단 및 진입로 청사초롱 설치 - 시민안전요원 배치 |
| 주간행사 (부대행사) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가을편지 쓰기 ○ 억새풀 공예 만들기 체험 ○ 디·카 사진공모 ○ 억새꽃 그림그리기 대회 ○ 억새축제 수기 공모 ○ 난지도 사진 전시회(과거·현재) | <ul style="list-style-type: none"> - 무료제공 - 짚풀공예문화연구소 - 인터넷 접수 - 인터넷 신청 - 인터넷 접수 - 진입로 |

푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급

서울광장 유지관리, 주요가로 꽃나무 및 유실수 화분배치 등으로 도심에 자연심기와 양질의 수목, 잔디, 꽃을 생산하여 자치구, 공원 등에 보급

1. 서울광장 유지관리

□ 시설현황

- 면 적 : 13,207m²(3,995평)
- 주요시설 : 잔디 6,449m² 석재보도 5,896m², 분수대 1개소 등

□ 관리내용

- 잔 디
 - 관 수 : 매일 2회(오전 07:00, 오후 21:00)
 - 시 비 : 월 1~3회(3월 ~11월)
 - 잔디깎기 : 주 1~2회
 - 영 양 제 : 월 1~2회 살포
 - 보 식 : 잔디훼손시(소량 : 재생잔디활용, 다량 : 구매식재)
- 분 수 대
 - 가동시간(5. 1 ~ 10. 31) : 1일 4회 9시간
 - 물 교체 : 주 2회(월, 목요일)
 - 물 소독 : 1일 2회(오전, 오후)
- 인 력 : 직원 1명 고정배치, 인부 수시활용

□ 관리실적(9월말 현재)

- 잔디 보식 : 6회 5,500m²
- 영양제살포 : 4회 208ℓ

2. 조경소재 생산·공급

□ 개요

- 위치 : 덕은양묘장 등 7개소 469,266㎡(141,952평)
- 사업내용

| 구분 | 생산관리목표 | 공급목표 | |
|----|---------------------|------------------|--------|
| | | 수량 | 금액 |
| 수목 | 은행나무 등 213종 1,163천주 | 은행나무 등 60종 160천주 | 180백만원 |
| 잔디 | 들잔디 817천매 | 들잔디 200천매 | 20백만원 |
| 꽃 | 팬지 등 80종 1,800천본 | 팬지 등 80종 1,800천본 | 300백만원 |

□ 공급방법

- 유상공급 : 25개 자치구 및 시 산하 유관기관
- 무상공급 : 우리시에서 직접관리하고 있는 공원, 도로 및 녹지대에 소요되는 물량 등

※ 조경소재 가격을 현실에 맞게 조정(시중가 85%수준)

□ 추진실적 : 467백만원(목표대비 93%)

- 수목 : 느티나무 등 13종 75천주(135백만원)
- 잔디 : 들잔디 185천매(26백만원)
- 꽃묘 : 팬지 등 15종 1,608천본(306백만원)

3. 주요가로 꽃나무 및 유실수 화분배치

개요

- 사업내용 : 계절별 배치(11종 800주)
 - 가을 : 사과, 산수유, 무궁화 (3종)
 - 겨울 : 반송, 구상나무, 전나무(3종)
 - ※ 봄, 여름 : 산수유, 앵두, 배롱나무 등 5종
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 12
- 사업비 : 100백만원

추진방법

- 꽃나무와 유실수를 확보하여 용기재배
- 계절별로 시청 주변 등 도심지 주요가로변에 배치

추진실적

- 2004. 3 ~ 9 : 산수유, 앵두나무, 석류나무, 무궁화 등 6종 400주

향후계획 - 2004. 12 ~ 2005. 2 구상나무 등 상록수 배치

4. 도심에 자연심기

개요

- 위치 : 세종로 및 산하 17개공원
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 11
- 사업비 : 96백만원
- 사업내용
 - 꽃밭조성 : 페츄니아 등 27종 370천본
 - 향토작물식재 : 유채, 보리 등 20종 25천본

추진실적 : 유채 등 17종 335천본 식재(2004. 9.30현재)

향후계획 - 2004. 11 중추국, 꽃양배추 등 5종 15천본

5. 남산 소나무림 보전

□ 개요

- 면 적 : 43.5ha
- 수 량 : 약 49,300주(기존 소나무 31,000주, 식재 소나무 18,300주)

□ 추진계획

- 자생집단 소나무림 관리 : 6개소(32ha) 29,500주
- 소나무생육 활성화 : 병충해 방제 등 5공종
- 소나무유전자 분석 : 국립산림과학연구원
- 남산 소나무림 보전관리 대책 실태조사 및 설계용역(고대 자연환경보전연구소)
- 남산 소나무림에 대한 생태상 모니터링 및 관리방안(시립대 도시과학연구소)
- 소나무 탐방로 조성 : 2개소 450m
- 수형목 선정 및 후계목 생산, 보급 : 수형목 50주

□ 추진실적

- 2004. 8. 24 : 남산 소나무림 보전계획 수립
- 2004. 8 ~ 10 : 소나무 탐방로 조성(39,400천원)
 - 길이 200m, 인지책 125경간, 계단목 46개, 해설판 4개, 출입문 2개

□ 남산소나무 가꾸기 행사개최

- 장 소 : 남산 북측순환로 석호정 옆(소나무탐방로 조성지 일대)
- 일 시 : 2004. 10. 16(토) 10:00~12:00
- 참여인원 : 약 400명(학생, 민간단체, 시민 등)
- 행사내용 : 소나무 숲 해설, 야생동물(올빼미 2, 황조롱이 2) 방사, 막걸리주기, 서양등골나물(귀화식물) 및 지장수목 제거작업

□ 향후계획

- 2004. 10. 18일부터 : 소나무교실 운영
 - 월, 수, 금 / 1일 2회(인터넷 접수, 1회 30명)
- 자체 양묘장 활용 후계목 생산후 시민, 단체 보급