

문서번호	장애인복지정책과-4811	주무관	장애인거주시설팀장	장애인복지정책과장		
결재일자	2018.3.19.					
공개여부	부분공개(5/7)					
방침번호		협 조	주무관			

'18년 장애인 거주시설 및 소규모시설 기능보강사업 추진 계획

2018. 3.

복 지 본 부
(장애인복지정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	장애인
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	시설 안전
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	보건복지부
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	사업설명회 개최(2.7.)
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

'18년 장애인 거주시설 및 소규모시설 기능보강사업 추진 계획

장애인 거주시설 및 소규모시설에 대한 신축·증개축·개보수·장비보강 등 기능보강 사업을 적극 추진하여 시설 생활·이용 장애인 및 종사자들의 쾌적한 환경 조성 및 양질의 재활서비스 등을 제공하고자 함

1 사업 개요

추진근거

- 「장애인복지법」 제81조(비용 보조), 동법 시행령 제44조(비용 보조)
- 「보조금관리에 관한 법률」 시행령 제4조

사업기간 : '18년 3월~12월

'18년 예산 : 4,724,458천원 ※ 명시·사고이월 포함

- 거주시설 : 금1,938,360천원(국비1,154,768천원 시비783,592천원)
- 명시이월(우성장애인요양원): 1,358,014천원, 사고이월(라파엘의 집): 1,074,217천원
- 소규모시설 : 금353,867천원(국·시비 각 50%, 주간보호는 시비 100%)
※ 단, 주간보호 구립시설은 시비·구비 각 50%, 법인시설은 10% 이상 자부담 원칙

현황

○ 시설 현황

(2018.1월말)

합계	거주시설	소규모시설			
		소계	공동생활가정	단기거주	주간보호
384	45	339	180	38	121

○ 연도별 예산 현황 (명시·사고이월 포함)

(단위 : 천원)

구분	2018년	2017년	2016년
계	4,724,458	4,453,212	4,499,846
거주시설	4,370,591	4,244,636	4,182,128
소규모시설(단기, 공동, 주간)	353,867	208,576	317,718

2

'17년 실적

□ 예산 집행

(단위 : 천원)

구분	예산현액(A)	집행액(B)	이월액	잔액	집행률(A/B)
거주시설	4,258,175	1,273,312	2,432,231	552,632	29.9%
소규모시설	208,576	178,933	0	29,643	85.8%

□ 사업 운영 실적

○ 거주시설

(단위 : 개소, 건)

개소수	사업수					비고
	계	증개축	개보수	장비보강	체험홈운영	
18	21	1	11	9	-	명시이월(라파엘의집) 1건

○ 장애인 소규모시설

(단위 : 개소, 건)

개소수				사업수		
계	주간보호	공동생활기정	단기거주	계	개보수	장비보강
16	14	1	1	16	11	5

○ 낙찰차액 사용 승인 : 2건

(단위 : 천원)

시설명	사업내용	낙찰차액	승인금액
한사랑마을	휠체어도로(보도)공사 및 난간설치, 폐기물 처리비용	60,396	42,529
은평재활원	안전시설 확충 및 편의시설 추가설치	149,843	149,843

○ 공사기간 연장승인 : 1건

- 내용 : 우천 및 겨울철 공사로 안전사고 예방위해 공사기간 연장

사업명	변경 전	변경 후	비고
은평재활원 신축	'17.5.30.~'17.11.25.	'17.5.30~'18.3.20.	승인통보('17.12월)

3 '18년 추진계획

□ 추진 방향

- 안전관리(재난 예방) 분야 시설물 보수 및 장애인 편의시설 최우선 지원
- 타당성 검토 결과에 따른 우선순위 및 장애인복지서비스에 대한 욕구 수요의 변화에 따라 대처가 필요한 사업 우선 지원
- 기능보강 사업 진행에 따른 자치구 감독 기능 강화
- 공개경쟁, 전자입찰 등으로 통해 예산 집행의 투명성 확보

□ '18년 기능보강 사업 현황 - 붙임 확정 명단 참조

(단위:건수)

구분	합계	거주시설	소규모시설			
			소계	공동생활가정	단기거주	주간보호
계	55	21	34	1	4	29
증·개축	-	-	-	-	-	-
개보수	33	18	15	1	3	10
장비보강	23	3	20	-	1	19

※ 명사이월(우성장아인요양원): 개보수 1건, 사고이월(라파엘의집): 증개축 1건

□ 신청 대상 및 선정 기준

○ 신청 주체

- 지방자치단체가 설치한 시설, 사회복지법인 또는 재단법인이 설치·운영하는 시설
- ※ 주간보호시설 중 안전 관련 사업에 한해 기타법인, 개인운영시설도 신청가능(장비보강 제외)

○ 신청 사업

- 거주시설 및 소규모시설의 신축, 증·개축, 개보수, 장비보강, 체험홈 운영

○ 과다 신청 방지 및 자치구 사전 검토 이행

- 신청 사업 건수 제한(시설별 2건 이내, 우선순위 적용 후 제출)
- 자치구 사전검토 이행 : 사업 적정성(필요성, 타당성) 반영

○ 지원 검토 기준

- 건축물 준공연도, 기능보강 지원 추진계획 고려하여 우선순위 선정
- 연차적 계속 지원사업(시설) 및 재난예방(안전) 사업은 우선지원


- 시설여건 및 환경변화에 따른 사업의 시급성 고려
- 시설유지를 위해 관련 제법규(건축법/소방법/장애인편의증진법 등) 요건을 확보하기 위한 사업 우선지원

○ 신청 배제 대상


- 복지시설 본래 목적 외 부가적 기능 수행을 위한 사업
 - ▶ 복지시설 내 일반시민을 대상으로 하는 체육·문화 시설 등의 기능보강
 - ▶ 일반 소모성 비품, 사무용PC(교육용 제외), 사무용 집기 등
(단, 사업의 시급성 및 특수성이 있는 경우는 예외 인정)
- 감가상각 기한 내 시설 및 장비 지원 배제(조달청 기준)
 - ▶ 내용연수 미도래 장비라도 평균 사용시간이 초과할 경우 소명자료 제출에 의해 지원 가능
- 관련 제반 법규의 위반 우려가 있는 사업(불법 건축물 등)
- 복지부 사업 확정 후, 사업 취소 시설은 그 다음연도까지 신청하더라도 검토 배제

□ 추진 절차

○ 국비 매칭 사업(거주, 단기, 공동)



○ 시비 전액 사업(주간보호)



4

세부 추진계획

□ 2019년 장애인복지시설 기능보강사업 설명회 개최(기실시)

- 주 관 : 서울시복지재단
- 일 시 : 2018. 2. 7.(수)
- 장 소 : 신청사 8층 다목적홀
- 참석대상 : 자치구 기능보강사업 담당 공무원 및 장애인복지시설 담당자
- 내 용
 - 2019년 기능보강사업 추진 계획 설명
 - 사업 지원 및 타당성 검토 기준 안내
 - 2018년 기능보강사업 수행 시 유의 사항 안내
 - 2017년 기능보강사업 집행 점검 안내(각 자치구 별도 계획 수립 실시)
 - 법인시설관리시스템 '기능보강사업관리' 사용 안내 등

□ 2018년 기능보강사업(정기분) 사업비 신청 및 교부

- 대 상 : 52개소 55개 사업 (붙임명단 참조)
 - 거주시설 : 19개 시설 21개 사업
 - 소규모시설 : 33개 시설 34개 사업
- 방 법 : 보조사업자 신청에 의거 교부
 - 해당 자치구에서 보조사업자로부터 사업계획서를 제출 받아 검토(필요시 현장점검 실시) 하여, 이상 없을 시 관련 서류 구비하여 시에 사업비 교부 신청
- 교부 시기 및 절차 : 3월~4월
 - 국비 매칭 사업(거주, 단기, 공동) : 보건복지부 → 시 → 자치구
 - 시비 사업(주간보호) : 시 → 자치구

보조금 교부조건

- ▶ 보조사업자는 『보조금 관리에 관한 법률』 과 기타 회계 관계법령 및 이 교부 조건에 따라 보조사업을 성실히 이행
- ▶ 보조금은 보조사업 목적인 『장애인거주 및 소규모시설 기능보강 사업비 이외의 용도로 사용 불가
- ▶ 보조사업자는 교부받은 보조금에 대하여 『별도의 계정』 을 설정하고 자체의 수입 및 지출과 명백히 구분하여 처리하여야 함.
- ▶ 보조사업자는 교부신청시 제출한 보조사업 추진계획에 따라 효율적이고 투명하게 집행하여야 함.
- ▶ 보조사업자가 사업수행자를 선정하는 경우 『지방계약법령』 에서 정한 절차에 따라 계약 체결 및 이행해야 함

※ 보조금 교부결정 전부 또는 일부 취소 사유

- 보조금을 다른 용도로 사용한 경우
- 법령의 규정, 보조금의 교부조건의 내용 또는 법령에 의한 행정관서의 처분에 위반한 경우
- 허위의 신청이나 기타 부정한 방법으로 보조금의 교부를 받은 경우

□ 사업수행 집행 점검

- 목 적 : 예산집행의 적정성 및 투명성 제고
- 주 체 : 각 자치구(별도 계획 수립 후 실시)
- 기 간 : '18. 3월~12월
- 대 상 : 2017년도 장애인 거주시설 기능보강사업 보조금으로 집행된 사업
- 방 법 : 시설 제출 문서 점검 및 현장 점검 등
- 기 준 : 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 , 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약」 에 관한 법률 등 제반 법규의 준수 여부 점검
- 점검결과
 - 지적사항에 대한 조치결과 보고(행정처분, 보조금 환수 등)
 - 법인시설관리시스템에 지도점검 결과 입력·관리(교부 및 집행내역, 지도점검 및 조치내역)
 - 추후 보조사업 성과 평가 시 점검결과 반영

□ 2019년도 기능보강 사업 신청

- 대 상 : 장애인 거주시설, 주간·단기보호시설, 공동생활가정
- 기 간 : '18. 3월 중
- 방 법 : 기 실시한 사업 설명회 안내를 참고하여 설명회 자료 서식에 따라
자치구별 보조사업자 신청

※ '19년 사업신청부터 모든과정(신청→정산)은 '법인시설관리시스템'으로 진행

○ 향후일정

- 서울시복지재단 타당성 검토 '18. 3~7월
- 국비지원 사업 신청(시→복지부) '18. 7월
 - ▶ 국비 매칭 사업 : 장애인 거주시설, 단기거주시설, 공동생활가정
 - ▶ 주간보호시설은 시비 사업으로 타당성 검토 후 사업 확정
- 기능보강 사업 확정 '18. 12월
- 사업 확정 통보 '19. 1월

5 예산집행·정산

□ 집행 절차

- 공사계약 : 사업시행 방침결정 및 계약 방법 등 검토 → 입찰공고 및 입찰등록
→ 예정가격 작성(★수의계약은 이 과정 후 계약체결) → 입찰집행
→ 계약 체결·착공→선금·기성금 지급(검사원 지정 요구) → 대가 지급
- 물품계약 : 사업시행 방침 결정 및 계약방법 등 검토 → 입찰공고 및 입찰등록
→ 예정가격 작성(★수의계약은 이 과정 후 계약체결) → 입찰집행
→ 계약체결 → 납품검사(검사원 지정 요구) → 대가 지급

□ 정산

- 지정된 사업실적 보고서 및 정산양식에 의해 정산서 제출
 - 집행 잔액 보조금 반납 조치(익년도 1월 말까지)

○ 사업비 집행 정산시 자치구에서 검토할 사항

- 당초 사업계획서 내역대로 물량, 예산이 집행되었는지 여부 확인
- 계약체결 및 착공시 업무처리 준수 사항 확인

- ❖ 입찰공고 등 입찰집행 : 시행방침 등 구비서류 및 총사업규모 초과 여부 확인
- ❖ 계약서 작성 : 구비서류, 수입인지 부착, 계약이행보증서(계약금액의 15% 이상)
 - 공사계약은 계약금액의 15% 이상, 물품계약은 계약금액의 10% 이상
 - ※ 계약금액이 5천만원 이하 계약체결의 경우 지급각서로 대체
- ❖ 착공신고 및 공정표, 현장대리인 신고서 : 기술자격면허 등 사본, 이력서, 재직증명서

- 선금 및 기성금 지급, 감사원지정 업무처리준수 사항 확인

- ❖ 선금지급 : 계약금액에 따라 100분의 30 ~ 100분의 70의 범위 내 지급
 - 계약금액의 3천만원 이상 및 공사 잔여기간이 31일 이상인 경우
 - 지급각서, 사용계획서, 이행증권, 청구서, 세금계산서, 통장사본 등
- ❖ 기성금 지급 : 기성부분(감독)검사조서 작성 완료 후 매 1개월마다 지급 .가능
 - 준공(부분)신고서 및 대금청구서, 세금계산서, 통장사본 접수 후 14일 이내 지급
- ❖ 준공(납품)검사 : 준공(납품)기한까지 제출 및 14일 이내 준공(납품)검사(감독)조서 작성
 - ※ 준공(납품)지연 시 지연배상금 부과 : 계약금액 × 지체일수 × 지연배상금률

- 대가지급시 업무처리 준수사항 확인

- ❖ 입찰집행 및 계약관련사항, 선금 및 기성금 지급 시 준수사항 모두 확인
- ❖ 대가지급 : 청구 후 5일 이내 지급 및 하자 보증서 징구(계약금액의 2%~10% 이내)
 - 세금계산서, 청구서, 통장사본, 국세·지방세 완납증명서(g4c확인), 하자보증서

- ※ 관련규정 : 「보조금 관리에 관한 법률」, 「지방재정법」, 「사회복지사업법 및 장애인복지법」, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 시행령, 시행규칙, 계약매뉴얼을 참고하여 기능보강사업비 집행

6 행정 사항

□ 예산집행의 효율성 제고 및 관련 규정 준수 철저

○ 보조사업자

- 확정된 사업의 계획 변경 시 반드시 사전 승인을 받은 후 사업 실시
- 낙찰차액 집행 금지(부득이 필요시 사전 승인 후 사용, 보조사업자 → 구 → 시)
- 보조금 운영 지침 준수 철저
- 5천만원 이상 보조금 지원 시설은 주된 사무소와 사업수행 시설에 보조금 지원 시설임을 확인할 수 있는 운영 표지판을 의무적으로 설치

○ 자치구

- 확정된 사업의 사업계획 변경은 신청서 및 검토의견서(적정성, 변경사유 등을 작성하여 시의 승인을 얻은 후 교부할 것
- 보조사업자에 대한 지도·감독 철저
 - ▶ 사업 진행사항을 수시 관리하고 관련 법규에 의거 선급금 및 중도금을 공정 확인 후 지급
 - ▶ 사업비 목적 외 보조금 사용, 횡령 등 회계사고·형사문제 발생 시 사업 선정 취소 및 보조금 회수 조치할 것
 - ▶ 보조사업자에게 보조금을 교부한 후 사업비 집행 정산을 확인하여 사업비의 조기 집행과 연내준공을 위해 분기별 사업진도 분석을 이행할 것
 - ▶ 보조금 지원 시설 운영표지판 설치 여부 확인 및 조치

□ 향후 추진 일정

- '18년 기능보강사업 보조금 교부 신청 및 재배정 : '18년 3월~4월
- '19년 기능보강사업 신청 접수 : '18년 3월 중순
- '19년 기능보강사업 신청 대상 타당성 검토 : '18년 3월 ~ 7월
- '19년 기능보강사업 국비 신청 : '18년 7월
- '18년 기능보강사업 추진사항 점검 : '18년 8~9월
- '19년 기능보강사업 확정 : '18년 12월
- '18년 기능보강 사업비 정산 : '19년 1월

- 붙임 1. 2018년 장애인 거주시설 기능보강사업 1부.
2. 2018년 장애인 소규모시설 기능보강사업 1부.

'18년 장애인거주시설 기능보강 국고보조사업 현황

(단위 : 천원)

연번	자치구	시설	시설 종류	사업 종류	계 (a+b+c)	국비 (a)	시비 (b)	자부담 (c)
총계			19개소 21건		1,690,503	764,646	764,646	161,211
1	송파구	생수의집	중증	개보수	8,162	4,081	4,081	
2	송파구	새생명의집	중증	개보수	36,526	18,263	18,263	
3	도봉구	인강원	지적	개보수	83,562	41,781	41,781	
4	영등포	어린이재단 한사랑마을	중증	개보수	971,273	411,207	411,207	148,859
5	도봉구	인강원	지적	개보수	39,800	19,900	19,900	
6	양천구	누림홈	지적	개보수	33,000	16,500	16,500	
7	관악구	실로암요양원	중증	개보수	40,994	18,447	18,447	4,100
8	관악구	도란도란	지적	개보수	20,940	9,423	9,423	2,094
9	송파구	다산하늘센터	중증	장비보강 (차량)	25,730	12,865	12,865	
10	은평구	시립평화로운집	중증	개보수	84,888	42,444	42,444	
11	노원구	대린원	시각	개보수	138,600	69,300	69,300	
12	강서구	교남소망의집	지적	개보수	21,780	10,890	10,890	
13	동작구	삼성농아원	청각	개보수	4,840	2,420	2,420	
14	강서구	교남시냇가	중증	장비보강	17,810	8,905	8,905	
15	금천구	루디아의집	중증	개보수	12,650	5,692	5,692	1,266
16	서초구	새빛맹인재활원	시각	개보수	8,500	3,825	3,825	850
17	양천구	향유의집	중증	장비보강 (차량)	35,846	17,923	17,923	
18	노원구	동천의집	지적	개보수	35,200	16,720	16,720	1,760
19	양천구	누림홈	지적	개보수	27,644	13,822	13,822	
20	은평구	은평기쁨의집	지적	개보수	19,940	9,970	9,970	
21	종로구	은혜장애인요양원	중증	개보수	22,818	10,268	10,268	2,282

'18년 장애인 소규모시설 기능보강사업 현황

(단위 : 천원)

연 번	시설명 (자치구)	시설 종류	사업 종류	사업명	계 (a+b+c+d)	국비 (a)	시비 (b)	구비 (c)	자부담 (d)
	총계	33개소 34건		총계	424,674	36,922	334,897	16,651	36,204
	단기, 공동	5개소 5건		합계	80,912	36,922	36,922		7,068
1	사랑단기보호센터(서초)	단기	개보수	안전창호 개보수	14,311	6,440	6,440		1,431
2	금천단기보호센터(금천)	단기	장비 보강	차량 구매	25,731	11,579	11,579		2,573
3	꿈손(강북)	단기	개보수	천장 및 내벽 방음공사	11,440	5,720	5,720		
4	시립중랑장애인단기 보호센터(다운누리)	단기	개보수	누수 방수공사	20,080	8,976	8,976		2,128
5	갑을충의장애인공동 생활가정(관악)	공동	개보수	화장실개보수 창호교체	9,350	4,207	4,207		936
	주간보호	28개소 29건		합계	343,762		297,975	16,651	29,136
1	노원1장애인주간보 호센터(노원)	주간 보호 시설	개보수	편의시설 개선 공사	4,542		4,087		455
2	상계장애인주간보 호센터(노원)		개보수	화장실개보수	8,096		7,286		810
3	북부종합사회복지 관장애인주간보호 센터(노원)		개보수	마루바닥공사 편의시설교체	4,572		4,115		457
4	로템나무장애인주간 보호센터(강서)		장비 보강	차량 구매	25,730		23,157		2,573
5	주간보호시설인강 원(도봉)		개보수	계단도색 및 바닥재 공사	14,000		12,600		1,400
6	행복한사랑(송파)		장비 보강	차량 구매	25,730		23,157		2,573
7	서부장애인종합복지관 주간보호센터(은평)		개보수	대피로 설치 공사	8,289		7,338		951
8	장애인주간보호센 터청락원(금천)		개보수	이중문 설치 프로그램실문 이전공사	11,539		10,385		1,154
9	노원시각장애인주간 보호센터(노원)		개보수	도배 및 화장실 보수공사	3,410		3,068		342
10	희망의 학교(광진)		개보수	교육실 리모 델링 공사	31,451		28,306		3,145
11	맑은샘장애인주간 보호(양천)		장비 보강	보일러 교체 공사	2,145		1,931		214
12	장애인복지시설도봉 주간보호센터(도봉)		개보수	페인트 공사	990		891		99

연 번	시설명 (자치구)	시설 종류	사업 종류	사업명	계 (a+b+c+d)	국비 (a)	시비 (b)	구비 (c)	자부담 (d)
13	한마음주간보호센터 (은평)	주간 보호 시설	장비 보강	차량 구매	25,730		23,157		2,573
14	신목장애인주간보호 시설(양천)		장비 보강	차량 구매	25,730		23,157		2,573
15	양지골장애인주간 보호시설(구로)		장비 보강	차량 교체	25,730		23,157		2,573
16	우리마포장애인주간 이용센터(마포)		장비 보강	차량 구매	33,302		16,651	16,651	
17	하나렘넌트장애인 주간보호센터(마포)		개보수	시설환경 개보수	4,332		3,899		433
18	메타아카데미주간 보호센터(강동)		장비 보강	차량 구매	25,730		23,157		2,573
19	헬렌켈러의집주간 보호시설(강북)		장비 보강	칼라대형 복합기 구매	3,300		3,000		300
20	그린도봉주간보호 센터(도봉)		장비 보강	노트북 구매	9,588		8,629		959
21	다운주간보호센터 (노원)		장비 보강	책걸상 및 쇼파구매	2,180		1,962		218
22	기원주간보호센터 (은평)		장비 보강	하체근력 강화용 자전거 구매	2,880		2,592		288
23	사랑의집(은평)		장비 보강	김치냉장고 구매	3,200		2,880		320
24	마포장애인주간보호 센터(마포)		장비 보강	노후장비 교체	9,633		9,633		
25	하누리주간보호센터 (금천)		장비 보강	천정형난방기 구매, 보일러 분배기 수리	4,577		3,745		832
26	하누리주간보호센터 (금천)		장비 보강	개인사물함 보강	4,054		4,054		901
27	갑을장애인주간보호 센터(관악)		장비 보강	컴퓨터 및 복사기 구매	4,200		3,780		420
28	해마을주간보호센터 (강남)	장비 보강	천장형 냉난 방기 구매	3,201		3,201			
29	서울베다니주간보호 센터(양천)	장비 보강	차량 구매	15,000		15,000			