

# K POP Festival 행사일정 및 안전계획



## 5) 연간 프로그램 운영/예산(안)

4 월 ~ 6 월  
K POP 광장 프로그램



월	주	프로그램	예산 (단위 : 억)		
4월	1	보이는 라디오	0.0		
	2	K POP Stage I (유선호 팬미팅)	0.0		
	별도 세부 보고	3	보이는 라디오 (EXO 첸백시) <b>K POP Festival I</b>	0.0	2.0
		4	C Festival 2018 - GKBF 수제맥주 축제	0.0	
5	1	C Festival 2018 - GKBF 수제맥주 축제	0.0		
	2	보이는 라디오 K POP Open Market I	0.0	0.8	
	3	보이는 라디오 K POP Stage II	0.0	0.1	
	4	보이는 라디오	0.0		
6	1	K POP Studio I	0.7		
	2	보이는 라디오 K POP Open Festival I	0.0	1.0	
	3	2018 FIFA 러시아 월드컵 응원전	0.0		
	4	2018 FIFA 러시아 월드컵 응원전	0.0		

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5 ① 보이는 라디오 이특 (09:00~09:30)	6	7
8	9	10	11	12 동측 광장 어벤저스 레드카펫	13 ② K POP Stage I 유선호 팬미팅 (18:00 ~ 19:00)	14
15 ③ 보이는 라디오 EXO 첸백시 (첸, 백현, 시우민) (15:00~16:00)	16	17	18 ④ K POP Festival I 장치공사	19	20 K POP Festival I (11:00~22:00)	21
22 K POP Festival I (11:00~22:00)	23 K POP Festival I 철거	24	25 ⑤ GKBF 수제 맥주 축제 장치공사	26	27 GKBF 수제 맥주 축제(4.27~5.6) + K POP Stage 2 (황치열 팬사인회) (4/28)	28
29	30 GKBF 수제 맥주 축제 (4.27~5.6)					

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
개 요

행 사 명

K POP Festival I (가칭)

일 시

2018. 4. 20 (금) ~ 22 (일) / 11:00 ~ 22:00

장 소

K POP 광장 일대

방 향

K POP 오픈에 따른 시민 개방형 홍보

K POP 광장 활성화를 위한 대표 페스티벌 브랜드화 (정기적 공연)

C Festival 2018 사전 이벤트를 통한 사전 모객 방안 마련

프 로 그 램

K POP 그룹 사인회 및 미니 콘서트

K POP 뮤지컬 콘서트

K Martial Arts Tricking – Battle of Asia in K POP 광장

버스킹 공연 Flea Market 및 푸드 트럭

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

### ④ 4.20(금)~22(일) K POP Festival I(가칭) T I M E T A B L E

구분	4.20(금)	4.21(토)	4.22(일)
11:00~12:00			
12:00~13:00	버스킹 공연 (11:00~13:00)	버스킹 공연 (12:00~14:00)	버스킹 공연 (11:30~13:00)
13:00~14:00			
14:00~15:00	버스킹 공연 (13:30~14:30)	K Martial Arts Tricking Korea Tricking League (11:00~21:30)	버스킹 공연 (14:30~16:30)
15:00~16:00	리허설 ① (14:30~16:00)		푸드트럭,플리마켓 종료(17:00)
16:00~17:00	Flea Market & Food Truck SAC 갈라쇼 (16:00~17:00)	Flea Market & Food Truck 예선 (15:00~18:00)	Flea Market & Food Truck 버스킹 공연 (17:00~18:00)
17:00~18:00	리허설 ② (17:00~18:00)	플래시몹 (18:00~18:30)	
18:00~19:00	파라다이스 팝페라공연 (18:30~19:00)	결선 (19:30~21:30)	
19:00~20:00		엘로비 공연 (18:00~19:00)	
20:00~21:00	K 뮤지컬 갈라쇼 (19:00~20:20)	고릴라크루 공연 (20:55~21:05)	K POP 아티스트 사인회 및 특별 이벤트
21:00~22:00	버스킹 공연 (20:30~21:30)		(19:00~21:30) <sup>25</sup>



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
마살아츠 섭외기관



### King of Connexion

Battle of Asia 주최기관으로서 일회성 초청 공연이 아닌 자생력 확보를 통한 지속적인 행사 개최를 통해 콘텐츠 파트너로서의 협업 방안 확보

예) – Battle of Asia in K POP 광장 분기별 개최 등

### Competiton Achievements :

2016 World record most back flips (in Amsterdam, Holland)

2016 CITG Tricking Battle Winner (in Shanghai, China)

2015 Red Bull Throw Down 3v3 Winner(in Tempa U.S.A )

2015 Movement of Sweden Big Trick Winner(in Stockholm ,Sweden)

### Events/Programs/Commercials

2018 SAMSUNG GALAXY S9 광고 촬영(4/9) (SM LED 전광판 상영 예정 \_ 행사 전)

2016 CAMP ADRENALIN Guest(in California, U.S.A)

2016 U.S Open World Martial Arts Champion Ships (in Orlando, U.S.A)

2015 SBS 스타킹 출연

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
**K POP Festival I(가칭)**  
**K . T . L 개 요**



항목	세부내용
Title	◆ K.T.L (Korea Tricking League)
Date	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2018년 4월 21일(토)</li> <li>◆ 운영시간: 14:00 ~ 22:00</li> <li>◆ 설치: 2018년 4월 18일 22:00 반입 시작 ~ 4월 20일 08:00 작업 완료</li> <li>◆ 철수: 2018년 4월 21일 22:00 반출 시작 ~ 4월 22일 03:00 작업 완료</li> </ul>
Venue	◆ 삼성동 COEX K-POP 광장 일대
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 마살아츠 트릭킹 대회 K- Tricking League'                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1:1/ 3:3/ 유년부 토너먼트 배틀 경기</li> <li>- 마살아츠 트릭킹 체험존</li> <li>- 마살아츠 트릭킹 사전 붙임 플래시몹</li> <li>- 축하공연: 국기원 오프닝공연, 플레이밍 퍼포먼스, DJ 파티, 피날레공연</li> </ul> </li> </ul>
Prize	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1:1 배틀 총 상금</li> <li>◆ 팀배틀 총 상금</li> <li>◆ 유소년전 총 상금</li> </ul>
Entry Fee	◆ 참가비 3만원 (선수 식사, 기념품 티셔츠 제공)

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
**K POP Festival I(가칭)**  
**K.T.L Timetable**



구분	시간	내용	비고
세팅	11:00	• 푸드트럭 오픈 및 운영	푸드트럭: 12~22시
	13:00 ~ 14:00	• 참가선수 현장 도착 완료 및 등록	
현장 운영	14:00 ~	• 참가선수 워밍업존 오픈	
사전 행사	15:00 ~ 16:00	• 3:3 배틀 예선	
	16:00 ~ 17:00	• 1:1 배틀 예선	
	17:00 ~ 18:00	• 유소년 1:1 배틀	
	18:00 ~ 19:00	• 오픈 세션 (트릭킹 교류) • 플래시몹 퍼포먼스(밀레니엄플라자, A홀 앞)	엘로비 K POP 공연
본 행사	19:00 ~ 19:10	• 오프닝 퍼포먼스	
	19:10 ~ 19:30	• 행사소개 / 디제이 쇼케이스 / 심사위원 쇼케이스	
	19:30 ~ 20:00	• 1:1 배틀 16강전	
	20:00 ~ 20:05	• 유소년 1:1 배틀 결승	
	20:05 ~ 20:10	• 관객 참여 이벤트	
	20:10 ~ 20:25	• 1:1 배틀 8강전	
	20:25 ~ 20:30	• 1:1 여성 시범 배틀	
	20:30 ~ 20:40	• 3:3 배틀 결승	
	20:40 ~ 20:50	• 1:1 배틀 4강전	
	20:50 ~ 21:00	• 고릴라크루 퍼포먼스	
	21:00 ~ 21:05	• 1:1 배틀 3.4위전	
	21:05 ~ 21:15	• 1:1 배틀 결승전	
	21:15 ~ 21:30	• 시상식 및 피날레 공연, 기념촬영	



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
K.T.L 세부프로그램



### 참가선수 배틀

사전 참가선수 (예상 200명)들이 부문  
별로 1:1/3:3/유소년부로 나눠 16강  
토너먼트 형식으로 대회 진행

제한시간 1분 이내에 트릭킹 기본 요소  
인 발차기와 덤블링 항목을 기준으로 심  
사가 실시간으로 진행되며, 현장에서 바  
로 결과 판정



코엑스 방문객들에게 행사를 알리고, 트릭  
킹을 알리기 위한 스페셜 플래시몹 진행  
전시장 A홀 앞, 밀레니엄플라자(예정) 앞  
공간에서 10분간 짧게 진행

### 트릭킹 플래시몹



### 트릭킹 체험존

참가선수들이 몸을 풀기 위한 워업세션  
뿐만 아니라 일반인들도 쉽게 배울 수  
있는 트릭킹 체험존을 타임별로 운영한  
다. 트릭킹 체험존은 국내 트릭킹 용품  
업체 BM 스포츠 매트가 후원



'고릴라크루'의 스페셜 퍼포먼스  
합합,팝핀,비보이,하우스 등 스트릿 댄  
스의 여러 장르를 아우르고, 댄스 뮤지  
컬'비보이를 사랑하는 발레리나'를 초연하  
였고, 대한민국 댄스 뮤지컬팀 최초로 '브  
로드웨이'에서 댄스 뮤지컬 공연을 한  
팀이기도 하다. (미정)

### 스페셜퍼포먼스

# 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
K.T.L 세부프로그램  
초청 K POP 공연



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
기 타 운영 콘 텐 츠

버 스 킹 공 연

F o o d T r u c k

F l e a M a r k e t

지속가능한 공연 콘텐츠 마련 및 신규 비즈니스 모델 개발

홍대 버스킹 뮤지션 초청 공연 / 한국종합예술대학 협업 공연  
전문 공연팀 초청을 포함하여 지속 가능한 공연 콘텐츠 개발을 통한  
장기적인 공연 콘텐츠 구성

푸드 트럭 참가비 및 수수료를 통한 자원 확보 or  
'오늘 뭐 먹지' 등 연계를 통한 홍보 강화  
수입성 제고 및 홍보 연계 콘텐츠 개발을 통한 신규 비즈니스 모델 개발  
협업 업체 “ 프룸(PRUMinc) – 타운매니지먼트 시범지역(무교다동)  
“무교다동 도심활력 프로젝트 주민공모사업 ” 사업 추진 기업  
플릿마켓 협업을 통한 다양한 협조 네트워크 조성



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
시설물 설치 계획

구분	4.18(수)		4.19(목)		4.20(금)		4.21(토)		4.22(일)	
행사	세팅		세팅		뮤지컬 공연		마샬 아트 대회		위너 공연	
주요 시설물	설치	철거	설치	철거	설치	철거	설치	철거	설치	철거
	펜스		무대		매트		펜스	매트		
	무대		LED		푸드	의자	의자	의자		시설물
	레이어	-	음향	-	푸드					
	트러스		테이블		트럭					
	조명		의자							
진행사항	세팅		세팅, 시스템 리허설		뮤지컬 공연		B.O.A, 리허설		철거	
협조사항	전기		-		구급차		팬 대기장소		-	



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
시설물 설치 계획

일자	시간	주요 내용	비고
18일	13:00~	안전요원 배치 / 차단선 설치	
	13:00~	전기 공사 (시스템, 플리마켓,푸드트럭)	
	14:00~	무대 바닥 공사 / 렌탈물자 세팅	
		무대 / 트러스 / 레이허 / 조명 / 음향 설치	
	22:00~	안전 펜스 설치	
19일	09:00~18:00	LED / 무대 설치	
	20:00~22:00	시스템 리허설 (조명, LED, 음향)	
20일	05:00~10:00	플리마켓 부스 설치	플리마켓 20개
	10:00~12:00	푸드트럭 설치 / 플리마켓 셀러 설치	푸드트럭 4대
	10:00~11:00	뮤지컬 공연용 의자, 원목테이블, 스탠드테이블, 차단봉 설치	의자 150개
	22:00~22:30	뮤지컬 공연용 의자 철거	
21일	08:00~11:00	무대 매트, 체험 매트 설치 및 안전점검	2개 지역
	22:00~	K POP 팬사인회 바리케이트, 펜스 추가 설치	
22일	10:00~11:00	팬사인회 의자 설치	150개
	17:00~18:00	테이블, 스탠드테이블 철거	
	22:00~23일 오전 6시	현장 철거	

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
안전 인력 배치 계획

항목	팀장	안전요원	비고
18일	주간	0	안전요원, 순환근무
	야간	1	세팅
19일	주간	1	세팅
	야간	1	세팅
20일	행사 중	1	뮤지컬 공연
	행사 후	1	안전요원, 순환근무
21일	행사 중	1	KTL대회
	행사 후	1	안전요원, 순환근무
22일	행사 중	6	YG 경호요원 10명 별도 추가
	행사 후	1	안전요원, 순환근무
계	14	78	

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
안전 인력 배치 계획

일자	구분	진행요원	주요 내용	비고
20일 뮤지컬 공연	사전 세팅	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영본부 : 푸드트럭 쿠폰 500장, 명함볼 1개(추첨함)</li> <li>• 시설물 : 원목테이블, 스탠드테이블 10개 관람용 의자 150개 (행사종료 후 철거), 푸드트럭 차단봉 10개</li> </ul>	
	운영본부/접수처	4	• 푸드트럭 쿠폰 배포 / 행사 안내	
	푸드트럭	4	• 고객 안전 관리, 주변 정리	고정배치
	무대	3	• 행사 보조 연출	
21일 KTL	사전 세팅	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영본부 : 사전 접수 리스트, 티셔츠, 현장접수 리스트 서약서, 금고, 도시락</li> <li>• 심사위원석 : 테이블, 심사버튼, 참가선수 리스트</li> <li>• 시설물 : 무대매트, 체험존 매트, 대진표</li> <li>• 대회운영물품 : 트로피, 상금보드, 추첨함</li> </ul>	
	운영본부/접수처	4	• 사전접수 확인, 현장 접수 : 서약서 작성, 티셔츠 증정	
	탈의실	2	• 참가선수 탈의(남,여)	
	물품 보관소	1	• 참가선수 짐 보관소	
	대회 운영	0	• 관계자 운영	
	판매 부스	0	• 관계자 운영	
	푸드트럭	4	• 고객 안전 관리, 주변 정리	
	사전 세팅	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설물 : 원목테이블, 스탠드테이블 10개 관람용 의자 150개 (행사종료 후 철거), 푸드트럭 차단봉 10개</li> </ul>	
22일 K POP 팬사인회	운영본부/접수처	2	• 행사 안내	
	푸드트럭	4	• 고객 안전 관리, 주변 정리	고정배치
	관람객 동선	5	• 관람객 행사 안내 및 안전 관리	

## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
운영비품설치계획

품명	수량
MQ 5X5	8
테이블	10
플라스틱의자	20
스텝 무전기	10
차단봉	35
행거	2
전신거울	2
옐로우자켓	15
스탠드테이블	10
운송 및 지게차	1
철제펜스	300
안전운영물품 (경광봉, 차단선, 경광봉, 기타 소모품 등)	1



## 5. 운영계획


④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
물품계획

항목	수량	구분	내용	비고
MQ 5X5	1	운영본부	21일 접수처 활용, 현수막 포함	행사기간
	2	콘솔	시스템 행사 운영	행사기간
	1	창고	의자 150개, 펜스, 바리케이드, 운영 물품 보관	행사기간
	3	출연진 대기실	20일 출연진 대기실 / 21일 탈의실2, 물품보관소1 / 22일 출연진 대기실 활용, 현수막 포함	행사기간
테이블	20	운영 테이블	각 MQ, 심사위원석 외	행사기간
의자	170	콘솔, 관람석	콘솔 20개, 관람석 150개	행사기간
무전기	10	스텝용	행사 운영 스텝	행사기간
차단봉	30	푸드트럭	주요동선, 푸드트럭 질서 유지용	행사기간
푸드트럭 쿠폰	500	운영본부	푸드트럭 무료 쿠폰 배포용	20일
행거, 전신거울	3	출연진 대기실	출연진 대기용	21,22일
스탠드테이블	10	푸드트럭	취식공간	행사기간
추첨함	1	KTL	대회 운영 물품_대진추첨용	22일
대진표	1	KTL	대회 운영 물품_32강 표기	22일
상금보드	6	KTL	부문별 2,3등 상금 보드	22일
트로피	3	KTL	부문별 1등	22일
티셔츠	300	KTL	참가선수용	22일

## 5. 운영계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
4.18\_주야간 안전/설치 계획


구분	수량	비고
안전요원	4명	주간
차단선	3롤	오전 설치
안전펜스	300ea	저녁 21시 설치



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I (가칭)  
4.19\_안전/설치 계획 (안)


구분	수량	비고
안전요원	7명	주간
	7명	야간
안전펜스	300ea	안전시설물
MQ텐트	7동	대기실 외



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I (가칭)  
4.20\_안전/운영 계획 (안)

구분	수량	비고
안전요원	9명	주간
	5명	야간
운영요원	11명	행사 운영
안전펜스	300ea	안전시설물
MQ텐트	7동	대기실 외
구급차	1대	강남보건소 협조
소화기	20ea	푸드트럭 별도 운영






## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I (가칭)  
4.21\_안전/운영 계획 (안)

구분	수량	비고
안전요원	9명	주간
	5명	야간
운영요원	11명	행사보조
안전펜스	300ea	안전 시설물
MQ텐트	7동	대기실 외
구급차	1대	강남보건소 협조
소화기	20ea	푸드트럭 별도 운영



## 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획


④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
4.22\_안전/운영 계획 (안)

구분	수량	비고
안전요원	46명	안전요원 36명 YG측 별도 요원 10명
	7명	야간
운영요원	11명	행사보조
안전펜스	300ea	안전 시설물
바리케이드	30ea	추가 설치
MQ텐트	7동	대기실 외
구급차	1대	강남보건소 협조
소화기	20ea	푸드트럭 별도 운영



# 6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(목)~22(일)  
K POP Festival 1(가칭)  
현장 배치도(안)





6) 4월 KPOP 광장 운영 계획

④ 4.20(금)~22(일)  
K POP Festival I(가칭)  
무대 디자인 계획(안)

