

합 의 각 서

1. 계약 건 명 : 반포교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계 용역
2. 계약 금액 : 일금 일억오천육백이십삼만팔천원정 (₩156,238,000) 부가세 포함
3. 계약 년 월 일 : 2018 년 01 월 09 일
4. 착 수 년 월 일 : 2018 년 01 월 15 일
5. 준 공 예 정 일 : 2018 년 06 월 30 일
6. 변 경 사 항

계약금액변경	당 초	일금 일억오천육백이십삼만팔천원정 (₩156,238,000)
	변경 후	일금 육천사백구십사만구천원정 (₩ 64,949,000)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 납품할 것을 약속합니다.

2018년 06 월 14 일

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

서울시종로구필운대로 9
주식회사 대한콘설탄트
대표이사 이진산



서울특별시 (분임) 재무관 귀하

예 정 공 정 표 (변경)

- 1. 용역명 : 반포교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계 용역
- 2. 착수년월일 : 2018. 01. 15
- 3. 준공예정일 : 2018. 06. 30

공종	용역기간																		비고
	1월			2월			3월			4월			5월			6월			
	15	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
자료수집 및 검토																			
현장조사																			
내진성능 평가																			
내진보강방안 자문																			
내진보강 상세설계																			
종합보고서 작성																			

2018년 06월 14일

서울시 종로구 필운대로 9
주식회사 대한콘설탄트
대표이사 이진



서울특별시 (분임) 재무관 귀하