

# 용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

### <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사  
아리수정수센터

재무관

유성종

사무관/서기관 :

김성철

담당 :

변민용 ( Tel: 02-3146-5712 )



### <계약상대자>

상 호 :

한국산업안전관리원 주식회사

주 소 :

경기도 안산시 단원구 중앙대로855-0 (고잔동)  
한양빌딩 402,403호

대 표 자 :

이상용

사업자등록번호 :

1348159671

전 화 번 호 :

031-414-0723

팩 스 번 호 :

031-414-0725

계약번호	201907049A8 - 01	관리번호	
용역명	유해화학물질 취급시설 설치검사 도서작성용역		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	한국산업안전관리원 주식회사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수정수센터
계약일자	2019/07/08	변경계약일자	2019/10/31
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

### [ 기간변경 정보 ]

변경전 착수일자	2019/07/16	변경후 착수일자	2019/07/16
변경전 금차완수일자	2019/10/31	변경후 금차완수일자	2019/12/31
변경전 총완수일자	2019/10/31	변경후 총완수일자	2019/12/31
완수일자변경사유	- 검사업체인 한국가스안전공사의 설치검사 지연에 따른 준공기한 연기		

### [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	6,160,000 원	6,160,000 원
변경금액	0 원	0 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

변경후 계약금액	6,160,000 원	6,160,000 원
----------	-------------	-------------

[ 채권 및 인지세 정보 ]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	합의서	합의서.pdf
2	계약보증금지급각서	계약보증금지급각서.hwp
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg