

합 의 각 서

1. 공사(용역명) : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 소규모 환경영향평가 용역
2. 계약업체 : (주)다원피앤디
3. 계약금액 : 일금 팔천삼백이만오천팔백원정 (₩83,025,800) - VAT 포함
4. 계약 연월일 : 2019년 05월 23일
5. 계약 기간 : 2019년 05월 23일~2019년 11월 23일
6. 변경계약기간 : 2019년 05월 23일~2020년 03월 23일
7. 변경사항

현장감독공무원 경우	당 초	변 경
계약기간 변경	2019.05.23~2019.11.23	2019.05.23~2020.03.23 (306일 연장)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2019년 11월 15일

현 장 감 독 공 무 원 경 유	
소 속	토목부
직 급	임기직
성 명	김종혁

주 소 : 서울특별시 성동구 성수이로 147
(아이에스비즈타워 2층 201호)

상 호 : 주 식 회 사 다 원 피 앤 디

대 표 이 사 : 강 신 교



서울특별시(분임)경리관 귀하